Lavori di riqualificazione per adeguamento
del Centro Ambiente
PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecnici:

- Arch. Cinti Matteo Coordinatore del gruppo di lavoro, Responsabile
del Procedimento e progettista,; '

- Ing. Daniele Giampieretti Coordinatore della sicurezza in fase i
progettazione e progettazione strutturale;

- Dott. Lucio Rossetti progettista - aree verdi ed essenze arboree;

- Ing. Giacomo Cesaretti  Verificatore fasi progettuali ~ ai sensi,del DPR -
207/10. ‘

Supporto esterno specialistico:
Ing. Maurizio Tomassoni Progettista - Impian

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti
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Lavori di riqualificazione per adeguamento
del Centro Ambiente

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecnici:

- Arch. Cinti Matteo Coordinatore del gruppo di lavoro, Responsabile
del Procedimento e progettista;

- Ing. Daniele Giampieretti Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e progettazione strutturale;

- Dott. Lucio Rossetti progettista — aree verdi ed essenze arboree;
- Ing. Giacomo Cesaretti  Verificatore fasi progettuali - ai sensi del DPR
207/10.

Supporto esterno specialistico:
Ing. Maurizio Tomassoni Progettista - Impianto di prima pioggia

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA



CRONO-PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

ADEMPIMENTI DAL AL
Approvazione progetto 15/07/2016 30/08/2016
definitivo
Approvazione progetto Entro il 10/09/2016
esecutivo
Procedura di affidamento lavori Determina a contrarre
entro il 10/09/2016
Gara e scelta del contraente entro il 30/09/2015
Affidamento lavori Entro il 30/10/2016
Esecuzione dei lavori Novembre 2016 Febbraio - 2017
Collaudo lavori Febbraio 2017 Marzo- 2017

Architetto MATTEO CINTI




