COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 — Fax 0731538328 — C.F. ¢ P.I. 00135880425

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI ESISTENTI DELLA
CITTA’ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

INTERVENTI “ZONA OVEST”

PROGETTO DEFINTIVO

(art. 24 d.p.r. 207/2010)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Jesi, Luglio 2019

IL PROGETTISTA
Arch Marco Ferrari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Manuela Marconi



INDIRIZZO CANTIERE:
Vie cittadine entro ambito urbano - Jesi (An)
centro abitato

OPERA DA REALIZZARE:

SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI
ESISTENTI DELLA CITTA” E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

INTERVENTI “ZONA OVEST”

COMMITTENTE:
Comune di Jesi
Sindaco Massimo Bacci

IMPRESE:
da definire (Impresa affidataria)

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Redatto in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell'articolo 100 e
allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (conforme ai contenuti riportati nell'Allegato Il
del DI del 9 Settembre 2014)

Rev

Data

Descrizione

Redattore Firma

00

05/08/2019

prima emissione

CSP




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Sommario

SOMMARIO

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 3
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 5
ORGANIGRAMMA DI CANTIERE 6
INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 7
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 106
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 113
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 120
PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 124
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 125
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 125
DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 125
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 125
STIMA DEI COSTI 126
ALLEGATI 129

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 130




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)

Indirizzo del cantiere

(a.1)

Identificazione e descrizione dell’opera

Vie cittadine entro ambito urbano - Jesi (An)

Descrizione del contesto in
cui @ collocata l'area di
cantiere

(a.2)

Inquadramento territoriale: Varie sedi viarie in ambito urbano

Contestualizzazione dell’intervento:verranno prese le precauzioni necessarie per la
regimazione del traffico con opportuna segnaletica

Individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza

(b)

Committente:
Ragione sociale
Indirizzo

Legale
rappresentante

Codice Fiscale
Partita IVA

Recapiti telefonici

Mail/PEC

Comune di Jesi

P.za Indipendenza, 1 - 00135 Jesi (an) - italia
Sindaco Massimo Bacci

00135880425
00135880425
07315381

protocollo.comune.jesi@legalmaili.it
protocollo.comune.jesi@legalmaili.it

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome
Indirizzo
Codice Fiscale

Recapiti telefonici
Mail/PEC

Luogo e data nascita
Ente rappresentato

Data nomina

Ferrari Marco

P.za indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN) - italia
FRRMRC78A19E388Q

0731538302

m.ferrari@comune.jesi.an.it
marco.ferrari@archiworldpec.it

Jesi 19/01/1978
Comune di Jesi

05/08/2019

Coordinatore per I'esecuzione

Cognome e Nome
Indirizzo
Codice Fiscale

Recapiti telefonici
Mail/PEC

Luogo e data nascita

Ente rappresentato

Responsabile dei lavori

Cognome e Nome
Indirizzo

Recapiti telefonici
Mail/PEC

Ferrari Marco

P.za indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN) - italia
FRRMRC78A19E388Q,

0731538302

m.ferrari@comune.jesi.an.it
marco.ferrari@archiworldpec.it

Jesi 19/01/1978

Comune di Jesi

MARCONI MANUELA
P.ZA INDIPENDENZA, 1 - 60035 JESI (AM) - ITALIA
07315381

m.marconi@comune.jesi.an.it

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 3




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Identificazione e descrizione dell’opera

protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Luogo e data nascita | Jesi
Ente rappresentato Comune di Jesi
Data nomina 05/08/2019

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b)

Sara obbligo del CSE integrare il documento, prima dell’inizio dei singoli lavori, con i dati mancanti.

Impresa affidataria: da definire

Codice fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Recapiti telefonici

Mail/PEC

Datore di lavoro

Eventuale delegato
in materia di
sicurezza

N° previsto di
occupanti in cantiere

Preposto alle misure
di coordinamento

Lavori da eseguire

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 5




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Organigramma di cantiere

COMMITTENTE

Impresa affidataria ed Impresa affidataria ed
esecutrice esecutrice

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 6



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)

Rischio: Agenti atmosferici

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le lavorazioni sono eseguite
all'aperto, prevalentemente, nel
periodo autunnale e invernale,e
sono quindi soggette a rischio di:
scariche atmosferiche, pioggia,
vento, neve, gelo, ecc..
Sospendere, se necessario, ilavori
sulla base del CCNL.

- Indossare un adeguato vestiario e dare la
possibilita ai lavoratori di cambio degli indumenti.
- Provvedere ad una adeguata alimentazione.

- Predisporre baraccamento riscaldato e
prevedere a turno periodi di riposo al caldo e
all'asciutto.

- L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
qguanto riportato nel piano.

Rischio: Alberi

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di alberi
interferenti con le attivita di
cantiere.

- In fase esecutiva e d’intesa con la
direzione lavori e il CSE (ove
presente)é necessario un
sopralluogo in cantiere per
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Sorvegliare le lavorazioni in prossimita della
vegetazione.

- In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di alberi o di ostacoli che
possono interferire con le operazioni di
movimentazione aerea dei materiali, pertanto &
necessario:

- In caso di montaggio di gru a torre prevedere
una configurazione tale da evitare l'urto con
I'alberi o altri ostacoli:

a) una maggiore altezza della torre della gru
rispetto a quanto sarebbe necessario per le
lavorazioni in modo che I'ostacolo possa
sovrastare l'albero.

b) Montaggio della gru con braccio impennato
di 30°.

c) Impedire la rotazione applicando arresti alla
ralla.

- Utilizzo di apparecchi di sollevamento mobili
con dimensioni del braccio tale da superare o

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

non interferire con |'ostacolo.

Rischio: Cantiere limitrofo

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di un
cantiere limitrofo.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

- In caso di installazione di un
nuovo cantiere in prossimita ed in
concomitanza del cantiere oggetto
del presente piano, il CSE (ove
presente) dovra prendere contatti
con il responsabile del cantiere
vicino e quindi apportare le
modifiche e/o integrazioni al piano
di sicurezza indicanti gli
accorgimenti necessari atti ad
evitare/limitare rischi di eventuali
incidenti che potrebbero essere
causati da possibili interferenze.

-In caso si verificasse I'installazione di un nuovo
cantiere in prossimita ed in concomitanza del
cantiere oggetto del presente piano, il CSE (ove
presente) dovra prendere contatti con il
responsabile del vicino cantiere e quindi apportare
le modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza
indicanti gli accorgimenti necessari atti ad
evitare/limitare rischi di eventuali incidenti che
potrebbero essere causati da possibili interferenze.

-In presenza di gru interferenti & necessario
predisporre una procedura di lavoro comune con
I'altra impresa.

-Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

-Designare un preposto con compiti di sorveglianza
e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave
e immediato.

- Controllo periodico dell'integrita della
delimitaizone.

Rischio di interferenza fra pili gru operanti nella
stessa zona di lavoro

Quando due o pill gru operanti nel medesimo
cantiere possono reciprocamente intralciarsi,
perché installate a distanza ravvicinata inferiore
alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci,
occorre adottare almeno le seguenti precauzioni:
a)l bracci devono essere sfalsati fra loro, in modo
tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi
strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni
e garantendo un conveniente franco di sicurezza;
b)La distanza minima fra le gru deve essere tale da

In relazione alle caratteristiche del sito in cui
sorgera il cantiere, le aree di lavoro potranno
interferire con altro cantiere limitrofe, pertanto
€ necessario:

- delimitare I'area di cantiere in modo da
impedire l'ingresso di terzi non addetti ai lavori.
- al confine della recinzione allestire protezioni
contro la caduta di materiali nel cantiere
limitrofo con mantovane o teli di schermatura.
- Posizionare e configurare la gru in modo che il
braccio in servizio non interferisca con le
lavorazioni dell'altro cantiere.

- Scelta di apparecchi di sollevamento mobili
(gru su autocarro) con configurazioni tali che il
braccio non interferisca con le lavorazioni
dell'altro cantiere.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

evitare comunque l'interferenza delle funi e dei
carichi della gru pil alta con la controfreccia della
gru piu bassa, pertanto tale distanza deve sempre
essere superiore alla somma tra la lunghezza del
braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore,
e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru
posta ad altezza inferiore;

c)l manovratori delle gru devono poter comunicare
fra loro, direttamente o tramite apposito servizio di
segnalazioni, le manovre che si accingono a
compiere;

d)Le fasi di movimentazione dei carichi devono
essere programmate in modo da eliminare la
contemporaneita delle manovre nelle zone
d’interferenza;

e)Ai manovratori devono essere date precise
informazioni ed istruzioni, preferibilmente per
iscritto, sulle zone d’interferenza, sulle priorita
delle manovre, sulle modalita di comunicazione e
sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio
e carico, sia nelle fasi di riposo sia nelle pause di
lavoro.

Nel caso di piu imprese con apparecchi di
sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro
(cantieri adiacenti), in sede di predisposizione dei
cantieri, si deve porre ogni cura affinché
I'installazione dei mezzi di sollevamento sia prevista
in maniera che non vi siano possibilita
d’interferenze tra loro.

Pertanto gli apparecchi di sollevamento dovranno
essere installati a distanza superiore alla somma
delle lunghezze dei rispettivi bracci.

Nei casi in cui sussista I'impossibilita pratica di
attuare la disposizione suddetta, I'osservanza delle
precauzioni minime di cui al capo precedente deve
avvenire medianti accordi interaziendali.

Qualora le installazioni avvengano in tempi diversi,
I'impresa che installa 'apparecchio di sollevamento
in un tempo successivo dovra osservare le

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

disposizioni di cui ai punti a) e b) e concordare con i
responsabili del cantiere confinante le modalita di
gestione delle precauzioni di cui ai puntic), d) ed
e).

Rischio: Condutture sotterranee dell'acqua

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dovra
verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Qualora i lavori interferiscano direttamente con le
suddette reti & necessario mettere a nudo ed in
sicurezza le tubazioni, procedendo manualmente e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante
I'esecuzione delle suddette fasi di lavoro e
necessario organizzare la pronta interruzione
dell'alimentazione al tratto di rete interessata dai
lavori, da attivare in caso di necessita.

Nel caso di rottura delle condutture di acqua &
necessario contattare immediatamente I'ente
esercente tale rete per sospendere |'erogazione e
per gli interventi del caso. Nel contempo si deve
provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli
scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe)
che devono risultare disponibili e facilmente
reperibili. Gli eventuali soccorsi ai lavoratori
investiti dall'acqua devono essere portati da
personale provvisto di attrezzature idonee e di
dispositivi di protezione individuali appropriati
quali: gambali, giubbotti salvagente, imbracature di
sicurezza, ed agire sotto la direzione di un preposto
appositamente formato.

In relazione alle caratteristiche del sito si
riscontrata la presenza di condutture interrate
di acqua.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate &
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza posta
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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-Sorvegliare le lavorazioni.

Rischio: Condutture sotterranee di gas

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dovra
verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Sorvegliare le lavorazioni.

Durante i lavori accertata la presenza di reti di gas
che interferiscono con i lavori & necessario
procedere con cautela nei lavori di scavo, limitando
vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo
per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando tali
lavori interferiscono direttamente con le reti &
necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo
manualmente fino alla messa in sicurezza della
tubazione interessata. | lavori devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto. Durante i lavori deve essere vietato
fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia
possibile disattivare il tratto di rete interessato &
necessario attivare un sistema di comunicazione
diretto ed immediato con I'Ente esercente tale rete
per la sospensione dell'erogazione nel caso di
pericolo. Durante I'esecuzione dei lavori e
necessario verificare, anche strumentalmente, la
eventuale presenza di fughe di gas.

Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale

In relazione alle caratteristiche del sito si e
riscontrata la presenza di condutture interrate
di gas.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate e
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza posta
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Durante I'esecuzione dei lavori, qualora si
verificasse la necessita di effettuare
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti
di servizi interferenti, sara cura del
Referente  dell'impresa  appaltatrice,
segnalare ai lavoratori di tutte le imprese
operanti i tronchi di linea disattivati e
I’esatta durata della disattivazione.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee
presenti integrando le informazioni acquisite, con
I'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.
Nel caso di condutture del gas poste anche in
adiacenza alle aree di intervento, esse dovranno
essere preventivamente messe in sicurezza e
temporaneamente disconnesse per tutta la durata
dei lavori di quel tratto, da parte dell’ente gestore.

Rischio: Condutture sotterranee elettriche

Scelte pro.gettflall ed Procedure
organizzative

- Le fasi di progettazione hanno Prima di avviare i lavori di scavo:

segnalato la presenza di -Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del

sottoservizi interferenti. sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura

- In fase esecutiva e d'intesa con la | non sia disponibile verificare |I'eventuale esistenza

Direzione Lavori, il CSE (ove mediante l'utilizzo di metal detector.

presente) e con i rispettivi Enti - Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle

Gestori di possibili sottoservizi, tubazioni & necessario procedere con sondaggi

I'impresa appaltatrice dovra manuali e non con mezzi meccanici.

verificare di volta in volta --Sorvegliare le lavorazioni.

I'eventuale presenza di sottoservizi

non segnalati o potuti rilevare in -Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed

fase di progettazione, per attraversano linee elettriche interrate in tensione &

verificare la loro effettiva presenza | necessario procedere con cautela e provvedere a

e tracciare il relativo mettere in atto sistemi di sostegno e protezione

posizionamento in pianta e provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti

sezione di tali condutture. e/o danneggiamenti alle linee stesse durante

Qualora la presenza delle I’esecuzione dei lavori.

condutture creasse interferenze -Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli

alle lavorazioni, si dovranno elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono

concordare le misure essenziali di da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale

sicurezza da prendere prima stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice

dell’inizio dei lavori e durante lo verificare I'effettivo posizionamento delle linee

sviluppo dei lavori. presenti integrando le informazioni acquisite, con

In relazione alle caratteristiche del sito si e
riscontrata la presenza di condutture interrate
di energia elettrica.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza posta
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Durante I'esecuzione dei lavori, qualora si
verificasse la necessita di effettuare
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti
di servizi interferenti, sara cura del
Referente  dell'impresa  appaltatrice,
segnalare ai

lavoratori di tutte le imprese operanti i
tronchi di linea disattivati e I'esatta durata
della disattivazione.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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I"ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Rischio: Condutture sotterranee reti fognarie

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dovra
verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

- Sorvegliare le lavorazioni.

-Nei lavori di scavo da eseguire in prossimita di reti
fognarie si deve sempre procedere con cautela; le
pareti di scavo e le armature in corrispondenza di
tali reti devono essere tenute sotto controllo da
parte di un preposto. Quando la distanza tra lo
scavo aperto e la rete fognaria preesistente non
consente di garantire la stabilita della interposta
parete & necessario mettere a nudo la conduttura e
proteggerla contro i danneggiamenti.

-In presenza di incidenti che provocano la rottura
della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei
liguami e necessario sospendere i lavori ed
allontanare i lavoratori dalla zona interessata.
Successivamente & necessario provvedere, previa
segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere
in atto sistemi per il contenimento dei liquami e per
la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro.
Completati gli interventi di riparazione della rete
fognaria & necessario bonificare il sito prima di
riprendere le attivita. Il soccorso da portare ad
eventuali lavoratori coinvolti dall'incidente deve
avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con l'uso

In relazione alle caratteristiche del sito si e
riscontrata la presenza di condutture interrate
di fognaria.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate e
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza posta
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Durante I'esecuzione dei lavori, qualora si
verificasse la necessita di effettuare
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti

di servizi interferenti, sara cura del
Referente  dell'impresa  appaltatrice,
segnalare ai

lavoratori di tutte le imprese operanti i
tronchi di linea disattivati e I'esatta durata
della disattivazione.
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di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare
anche il contatto con elementi biologicamente
pericolosi. | lavoratori incaricati delle procedure di
emergenza devono essere diretti da un preposto
appositamente formato.

-Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee
presenti integrando le informazioni acquisite, con
I'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Tavole e disegni tecnici esplicativi

Apertura di chiavicotto portello o tombino a ridosso di una intersezione

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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777

| le Barriera di recinzione per chiusini

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

15




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Apertura di chiavicotto portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 16
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Apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro della carreggiata
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Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul marciapiede
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Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul non superiore a 7 giorni margine della carreggiata per lavori di durata
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Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul superiore a 7 giorni margine della carreggiata per lavori di durata

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 24
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Apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il senso unico alternato
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Cantiere a ridosso di una intersezione con auto in sosta

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

28



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Cantiere che occupa l'intera semicarreggiata transito dei due sensi di marcia sull’altra semicarreggiata
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Cantiere di breve durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia
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Cantiere di lunga durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

34



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

woe

W 0c

SJIQOIDA

Zona di lavori

Sicurezza




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Cantiere edile che occupa anche il marciapiede delimitazione e protezione del percorso pedonale
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Cantiere su un tratto di strada rettilineo tra auto in sosta
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Chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie
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Scavi profondi presso un edificio con percorso pedonale protetto transito a senso unico alternato
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Veicolo di lavoro accostato al marciapiede
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Veicolo di lavoro al centro della carreggiata
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Rischio: Condutture sotterranee servizi vari

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di
sottoservizi interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti
Gestori di possibili sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dovra
verificare di volta in volta
I'eventuale presenza di sottoservizi
non segnalati o potuti rilevare in
fase di progettazione, per
verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo
posizionamento in pianta e
sezione di tali condutture.
Qualora la presenza delle
condutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima
dell’inizio dei lavori e durante lo
sviluppo dei lavori.

Prima di avviare i lavori di scavo:

-Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del
sottosuolo con le condutture, qualora la mappatura
non sia disponibile verificare I'eventuale esistenza
mediante |'utilizzo di metal detector.

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle
tubazioni & necessario procedere con sondaggi
manuali e non con mezzi meccanici.

-Sorvegliare le lavorazioni.

-Le reti di distribuzione di altre energie possono
essere aeree o interrate ed in generale possono
anche non presentare rischi particolari per i lavori
limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori
medesimi (demolizioni, scavi, montaggio di
strutture ed opere provvisionali, impianti). Cio
stante & sempre necessario metterle in sicurezza
prima di eseguire i lavori e procedere con cautela
durante l'esecuzione delle opere, con le stesse
modalita gia indicate per i lavori in prossimita o
interferenti con le reti.

Procedure di emergenza devono essere stabilite di
volta in volta definendole e concordandole con
I'Ente esercente le reti di distribuzione delle
energie presenti. In particolare nel caso di incidenti
che provochino la interruzione del servizio
necessario poter contattare immediatamente I'Ente
esercente tale rete per i provvedimenti del caso.
-Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli
elementi costruttivi forniti dagli enti gestori sono
da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale
stato di fatto. Sara cura dell'impresa appaltatrice
verificare I'effettivo posizionamento delle linee

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di condutture
telefoniche, fibre ottiche.

Prima di avviare le lavorazioni che possono
interferire con le condutture interrate &
necessario:

- Segnalare la posizione e il percorso delle
condutture interrate con bandelle di colore
bianco e rosso infisse nel terreno.

- Installazione di segnaletica di sicurezza posta
alle estremita ed ogni 20 metri in modo che le
lavorazioni siano effettuate a distanza di

sicurezza di almeno 1,5 metri dalla conduttura.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Durante I'esecuzione dei lavori, qualora si
verificasse la necessita di effettuare
spostamenti o disattivazioni di alcuni tratti

di servizi interferenti, sara cura del
Referente  dell'impresa appaltatrice,
segnalare ai

lavoratori di tutte le imprese operanti i
tronchi di linea disattivati e I'esatta durata
della disattivazione.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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presenti integrando le informazioni acquisite, con
I'ausilio della ispezione diretta sul posto integrata
da ulteriori informazioni reperite dai servizi tecnici
degli Enti gestori.

Rischio: Emissione di fumi, gas o vapori

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilita di rilascio
di emissioni di fumi, gas e vapori
all'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Opere di impermeabilizzazione con guaina
-Impiego di stuoie di bitume con scarsa tendenza
all’esalazione di fumo.

-Procedimento di saldatura: evitare il
surriscaldamento delle stuoie di bitume.

Impiego di mastice d’asfalto e bitume a caldo con
bassa tendenza di esalazione di fumo. Le
temperature di lavorazione non devono superare i
seguenti valori:

- mastice d’asfalto, posa a macchina: 220°C

- mastice d’asfalto, posa a mano: 240°C

- bitume a caldo: 190°C

n relazione alle caratteristiche del sito in cui
dovra sorgere il cantiere vi & la possibilita di
lavorazioni che possno comportare emissioni di
fumi, gas, vapori all'esterno dell'area di
cantiere, pertanto & necessario allestire:

- | posti di lavoro di saldatura vanno attrezzati in
modo che il fumo di saldatura possa essere
captato, aspirato ed evacuato (per es. con
un’aspirazione puntuale).

- Utilizzo di impianti stazionari, macchinari e
mezzi a basse emissioni inquinanti.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Istruzione del personale edile in merito a
produzione, diffusione, effetti e riduzione
di inquinanti atmosferici in cantieri,
affinché tutti sappiano quali siano i
provvedimenti atti a ridurre le emissioni
nel proprio campo di lavoro e quali siano
le possibilita personali di contribuire alla
riduzione delle emissioni.

Rischio: Infrastruttura ferrovia

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di linee
ferrovviarie interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti
Gestori delle infrastrutture e

-Per evidenziare la recinzione colorare le strisce
bianche e rosse con pittura fluorescente, le
dimensioni delle strisce rosse devono essere pil
grandi rispetto a quelle bianche.

-La recinzione deve avere altezza minima di 2 metri.
-Controllare periodicamente il funzionamento dei
segnali lampeggianti e sostituirli in caso di mal

In relazione alle caratteristiche del sito in cui
dovra sorgere il cantiere vi sono attivita che
possono interferire con ferrovie, pertanto &
necessario:

-delimitare |'area da occupare con recinzione
solida e robusta limitando al minimo
I'ingombro.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
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necessario un sopralluogo in
cantiere organizzare le lavorazioni.
Qualora la presenza delle
infrastrutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
prendere accordi con gli enti
interessati per la chiusura della
linea.

-Relativamente al transito dei treni
dovranno essere presi
preventivamente accordi con
I’ente competente gestore delle
ferrovie, su eventuali percorsi
alternativi, posizionamento di
fermate prowvisorie,

modalita e tempi di passaggio e di
gestione del traffico.

-LU'Impresa appaltatrice dovra fare
presente con congruo anticipo
(almeno 10 giorni di preavviso) al
CSE (ove presente), la necessita di
eseguire i lavori chiudendo al
traffico tratto ferrovviario oggetto
di intervento, in modo tale da
richiedere ed ottenere in tempo
utile I'emanazione della relativa
Ordinanza da parte del ente
competente.

funzionamento.

-Controllare l'integrita della segnaletica stradale
sopratutto dopo piogge o forti venti.
-Controllare il mantenimento della recinzione per
tutta la durata dei lavori.

-Le lavorazioni interferenti devono essere svolte
sotto la diretta sorveglianza di un preposto che
dovra interrompere le lavorazioni in caso di
pericolo per i lavoratori.

-l conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal
cantiere dovranno prestare la massima attenzione
e procedere a bassa velocita.

Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra
garantire:

a) una continua pulizia dei binari dai detriti del
cantiere.

b) la presenza, a distanza idonea, di cartelli
indicanti pericolo.

c) la presenza di un addetto che consenta
I'effettuazione in sicurezza delle manovre di
ingresso e uscita dal cantiere.

-evidenziare la recinzione con segnali
lampeggianti ed strisce.

guanto riportato nel piano.

Rischio: Infrastruttura strada o area pubblica

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi di progettazione hanno
segnalato la presenza di strada o
area pubblica interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) e con i rispettivi Enti

-Acquisire I'autorizzazione di occupazione del suolo
pubblico dalla direzione lavoro. Rispettare le
eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione
rilasciata dal Comune o Anas

-Per evidenziare la recinzione colorare le strisce
bianche e rosse con pittura fluorescente, le

In relazione alle caratteristiche del sito in cui
dovra sorgere il cantiere vi sono attivita che
possono interferire con strade, marciapiede,
piazza e simili, pertanto e necessario:
-delimitare I'area da occupare con recinzione
solida e robusta limitando al minimo I'ingombro

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

50




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Gestori delle infrastrutture e
necessario un sopralluogo in
cantiere organizzare le lavorazioni.
Qualora la presenza delle
infrastrutture creasse interferenze
alle lavorazioni, si dovranno
prendere accordi con gli enti
interessati per la chiusura della
strada o la regolamentazione del
traffico veicolare e pedonale.
Relativamente al transito dei mezzi
pubblici dovranno essere presi
preventivamente accordi con
I’ente competente gestore delle
linee, su eventuali percorsi
alternativi, posizionamento di
fermate prowvisorie,

modalita e tempi di passaggio e di
gestione del traffico.

L'Impresa appaltatrice dovra fare
presente con congruo anticipo
(almeno 10 giorni di preavviso) al
CSE (ove presente), la necessita di
eseguire i lavori chiudendo al
traffico veicolare il sedime stradale
oggetto di intervento, in modo
tale da richiedere ed ottenere in
tempo utile I'emanazione della
relativa Ordinanza viabile da parte
del Settore Esercizio della Citta.

dimensioni delle strisce rosse devono essere piu
grandi rispetto a quelle bianche. Le strisce devono
essere visibile pertanto devono avere altezza
minima di 80 cm dal piano stradale.

-La recinzione deve avere altezza minima di 2 metri.
-Controllare periodicamente il funzionamento dei
segnali lampeggianti e sostituirli in caso di mal
funzionamento.

-Controllare l'integrita della segnaletica stradale
sopratutto dopo piogge o forti venti.

-Controllare il mantenimento della recinzione per
tutta la durata dei lavori.

-Chiusura della recinzione con pannelli ciechi con
robusta palificazione interna per resistere al vento.
- Basi della recinzione o del ponteggio devono
essere evidenziate con segnali visibili nelle ore
notturne.

- Le reti metalliche a maglie larghe devono essere
irrigiditi con basi di cemento, con piedino in ferro.
- La passerella deve essere realizzata con struttura
di supporto in tubolari metallici, larghezza minima
di 1,50 per percorso pedonale di lunghezza oltre i
10 metri e 0,90 cm per lunghezza di percorso
pedonale fino a 10 metri, se esiste anche pericolo
di caduta di materiali aggiungere la copertura.

- La passerella deve essere segnalata agli
automobilisti con coni e transenne.

- Nel caso di presenza di attrezzarture che
occupano la pubblica via le lavorazioni devono
essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un
preposto che dovra interrompere le lavorazioni in
caso di pericolo per i pedoni o automobilisti.

-l conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal
cantiere dovranno prestare la massima attenzione
e procedere a bassa velocita.

Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra
garantire:

a) una continua pulizia della sede stradale dai
detriti del cantiere.

del suolo pubblico.

-evidenziare la recinzione con segnali
lampeggianti ed strisce.

-segnalare I'imgombro della carreggiata con
segnaletica conforme al codice della strada.

Nel caso di ponteggio ubicato in strada con
marciapiede occupato:

-predisporre passerella con relativa protezione
verso |'esterno in modo da consentire il transito
dei pedoni.

-segnalare la passerella con segnali
lampeggianti e segnaletica stradali conformi al
codice della strada.

Nel caso di ponteggio ubicato in strada con
traffico pedonale e marciapede libero:
-allestire telaio sottopasso per consentire il
passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza

Per I'effettuazione di lavori temporanei di breve
durata con presenza di attrezzature ( autocarro
con cestello, gru su autocarro, autogru,
betonpoma) che sostano sulla pubblica via, &
necessario:

-Recintare e segnalare la porzione di strada o
area occupata dal mezzo con recinzione mobile
integrata con segnaletica di sicurezza.

subaffidatarie in modo da
guanto riportato nel piano.

rispettare
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b) la presenza, a distanza idonea, di cartelli
indicanti pericolo.

c) la presenza di un addetto che consenta
I'effettuazione in sicurezza delle manovre di
ingresso e uscita dal cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra concordare con I’
Ufficio preposti le modalita di gestione della
circolazione veicolare in adiacenza alle zone
occupate dal cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra inoltre delimitare e
segnalare le aree occupate dal cantiere,
prevedendo la presenza di movieri o impianti
semaforici nei tratti in cui e prevista la
parzializzazione della sede stradale a

senso unico alternato, come prescritto nel Decreto
10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.

Rischio: Inquinanti aerodispersi

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilita di rilascio
di inquinanti verso all'esterno
dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

- Gli impianti stazionari di cantiere, le attrezzature e
i mezzi impiegati in cantiere devono rispettare i
limiti di emissione previsti dalle normative vigenti,
con sistemi antiparticolato.

- Utilizzo di prodotti chimici ecologici a basso tenire
di solventi per il trattamento della superficie dei
materiali.

- Periodica manutenzione di macchine e apparecchi
con motore a combustione secondo le indicazioni
del fabbricante.

n relazione alle caratteristiche del sito in cui
dovra sorgere il cantiere vi & la possibilita di
lavorazioni che possno comportare emissioni di
inquinanti, pertanto & necessario allestire:

- Impianti di aspirazione localizzata in grado di
captare le emissioni alla fonte.

- Utilizzo di impianti stazionari, macchinari e
mezzi a basse emissioni inquinanti.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Istruzione del personale edile in merito a
produzione, diffusione, effetti e riduzione
di inquinanti atmosferici in cantieri,
affinché tutti sappiano quali siano i
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- Per impedire le emissioni, anche
involontarie, nelle zone
corrispondenti agli interventi,
dovranno essere adottati tutti
quegli opportuni accorgimenti, in
relazione alle caratteristiche del
lavoro stesso.

provvedimenti atti a ridurre le emissioni
nel proprio campo di lavoro e quali siano
le possibilita personali di contribuire alla
riduzione delle emissioni.

Rischio: Insediamenti produttivi

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di
insediamenti produttivi (fabbriche,
locali commerciali, uffici e simili).

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni.

- Qualora la presenza dei fabbricati
creasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere
accordi con i proprietari
interessati. Per impedire I'accesso,
anche involontario, alle zone di
lavoro da parte di persone non
autorizzate o non addette ai lavori,
nelle zone corrispondenti agli
interventi, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti, in
relazione alle caratteristiche del
lavoro stesso.

L'ingresso ad servizi ed a sedi di
attivita e/o locali commerciali sara
sempre garantito realizzando
camminamenti opportunamente
segnalati e protetti o mediante

-Nelle aree in comuni con gli edifici non devono
essere eseguiti lavorazioni o movimentazione di
materiali con apparecchi di sollevamento. In caso di
necessita concordare turni in cui non sono presenti
persone, lavoratori, visitatori e simili.

- Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

- Designare un preposto con compiti di sorveglianza
e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave
e immediato.

- Controllo periodico dell'integrita della
delimitaizone.

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza di spazi comuni con
insediamenti produttivi, pertano in caso di

lavorazioni che possono interferire & necessario

allestire:

- Delimitazioni di altezza minima di 2,00 in
materiale solido e robusto tale da impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Installazione di segnaletica di sicurezza con
rischiamo dei pericoli e prescrizioni.

- Ingresso agli edifici garantito con sottopassaggi

con impalcatura.
- Accessi sorvegliati.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.
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posa di passerelle regolamentari.

| lavori interessanti gli ingressi
carrai dovranno essere realizzati in
modo tale da arrecare il minor
disagio possibile agli utenti,
garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa
di passerelle

carrabili.

Rischio: Lavori stradali e autostrada

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto € necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare le
lavorazioni. Qualora la presenza
delle infrastrutture creasse
interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con gli
enti interessati per la chiusura
della strada.

- La predisposizione della segnaletica, delle barriere
e dell'eventuale impianto semaforico deve avvenire
previo accordo con gli enti proprietari delle strade.
-Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico
veicolare e pedonale a fine giornata lavorativa non
dovranno essere lasciati chiusini affioranti che
dovranno quindi essere raccordati al piano della
pavimentazione esistente. In caso di assoluto
impedimento a compiere questo intervento i
chiusini affioranti dovranno essere segnalati
mediante posa di idonea segnaletica di pericolo
indicante "chiusini affioranti" e transennati.

-In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e
fino al momento della stesa del tappetino d’usura,
la carreggiata o porzione di essa oggetto di
intervento nel momento in cui torna ad essere
transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve
essere raccordata con il piano della pavimentazione
stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra
i diversi piani.

- | depositi temporanei dei materiali sulla
carreggiata o sul marciapiede devono essere
segnalati.

- Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane
devono essere protetti con recinzioni alti 2 metri.

In relazione alla tipologia dei lavori € necessario

nell'allestimento del cantiere e durante le
lavorazioni:

- La presegnalazione e segnalazione del cantiere

con segnali conformi al codice della strada.
- L'installazione di barriere di sicurezza

spartitraffico tipo New jersey in cemento o in

polietilene a riempimento d'acqua coni o
transenne metalliche.

- Segnalare le barriere di sicurezza con di
dispositivi catarifrangenti o segnalatori a
batteria.

- Recintare i tombini aperti sulla strada.

- Delimitazione degli scavi aperti sulla

carreggiata con transenne modulare di rapida

installazione.

- Impianto semaforico per regolare il traffico nei
lavori con restringimento della corsia di marcia.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.
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- Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle
barriere e possibile usare apprestamenti che
segnalano il pericolo e contemporaneamente la
presenza di un addetto che segnali il pericolo ai
pedoni e automobilisti.

- Nelle strade a maggior traffico nelle ore di
maggior presenza di autoveicoli prevedere la
presenza di 1 o 2 movieri con bandiera fluorescente
per regolare il traffico alternato degli autoveicoli.

Tavole e disegni tecnici esplicativi | Barriera di recinzione per chiusini
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Delineatore modulare di curva provvisoria

Delineatori flessibili

Paletta per transito alternato da movieri

Paletto di delimitazione
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Dispositivi luminosi a luce gialla

Dispositivo luminoso a luce rossa

Lanterna semaforica veicolare normale

Passaggio obbligatorio per veicoli operativi
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Presegnale di cantiere mobile
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Segnale mobile di protezione

Cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata
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30 + 100 m
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Cantiere non visibile dietro una curva
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Deviazione di un senso di marcia su altra strada
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Deviazione obbligatoria per chiusura della strada

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

65



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

Zona di lavori
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Deviazione obbligatoria per particolari categorie di veicoli
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Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione
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Lavori a fianco della banchina
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Lavori sul margine della carreggiata
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Lavori sulla banchina
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Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato
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Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico
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Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette
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Testata in zona di con prerestringimento per lavori di durata non deviazione e svincolo su carreggiata a due corsie superiore a due giorni
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Rischio: Linee aeree non elettriche

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di linee
non elettriche interferenti.

- In fase esecutiva e d’intesa con la
direzione lavori e il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere per
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

-Qualora la presenza delle linee
creasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere
accordi con gli enti interessati e
chiedere lo spostamento
temporaneo o definitivo delle
linee stesse.

-Sorvegliare le lavorazioni in prossimita della linea.

In relazione alle caratteristiche del sito a seguito
di sopralluogo si e riscontrata la presenza di
linea aeree che passano al di sopra o ai confini
del cantiere.

Nel caso di lavorazioni che possono interferire
con le linee aeree, qualora non sia possibile
spostare la linea & necessario:

- Contattare gli enti prorpietari della linea ad
alta tensione per posizionare barriere rigide che
impediscano |'avvicinamento alle parti attive
costituite da palizzate in legno con pali verticali
a distanza di 3 metri I'uno dall'altro e stringhe
orizzontali posizionate a a distanza di 1 metro.

- Installare segnaletica di sicurezza con il
richiamo del pericolo "Attenzione contatto con
cavi elettrici in tensione".

- Realizzare portali in corrispondenza delle vie di
transito nei punti di attraversamento delle linee
elettriche aeree, al fine di individuare la sagoma
limite dei mezzi di cantiere che devono
transitare sotto la linea.

- Utilizzo di attrezzature e macchine con
configurazione tale da non interferire con le
linee

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Rischio: Linee elettriche aeree nude

in tensione

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di linee

Le “distanze di sicurezza" consentite per le attivita
di cantiere variano in base alla tensione della linea

In relazione alle caratteristiche del sito a seguito
di sopralluogo si e riscontrata la presenza di

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
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elettriche aeree nude in tensione
interferenti.

- In fase esecutiva e d’intesa con la
direzione lavori e il CSE (ove
presente) e necessario un
sopralluogo in cantiere per
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose. Qualora la presenza
delle linee elettriche creasse
interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere la
disattivazione, lo spostamento
temporaneo o definitivo delle
linee stesse.

elettrica in questione, e sono:

emt 3, per tensioni fino a 1 kV;

emt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;
emt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
emt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Le distanze di cui sopra sono da considerare al
netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei
conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni
termiche.

linea elettrica aerea nuda in tensione che passa
al di sopra o ai confini del cantiere.

Nel caso di lavorazioni che possono interferire
con le linee aeree in tensione, qualora non sia
possibile disattivare la linea & necessario:

- Contattare gli enti prorpietari della linea ad
alta tensione per posizionare barriere rigide che
impediscano |'avvicinamento alle parti attive
costituite da palizzate in legno con pali verticali
a distanza di 3 metri I'uno dall'altro e stringhe
orizzontali posizionate a a distanza di 1 metro.

- Installare segnaletica di sicurezza con il
richiamo del pericolo "Attenzione contatto con
cavi elettrici in tensione".

- Realizzare portali in corrispondenza delle vie di
transito nei punti di attraversamento delle linee
elettriche aeree, al fine di individuare la sagoma
limite dei mezzi di cantiere che devono
transitare sotto la linea elettrica.

-Utilizzo nelle lavorazioni di attrezzature e
macchine con configurazione tale da non
interferire con le linee in tensione.

protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
qguanto riportato nel piano.

Rischio: Manufatti e fabbricati interferenti

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di
manufatti o fabbricati (uffici, civili
abitazioni e simili).

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni.

- Qualora la presenza dei fabbricati
creasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere

- Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

- Designare un preposto con compiti di sorveglianza
e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave
e immediato.

- Controllo periodico dell'integrita della
delimitaizone.

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrata la presenza manufatti che possono
interferire con le operazioni di movimentazione
aerea dei materiali, pertanto € necessario
prevedere:

- In caso di montaggio di gru a torre prevedere
una configurazione tale da evitare l'urto o
l'impatto:

a) una maggiore altezza della torre della gru
rispetto a quanto sarebbe necessario per le
lavorazioni in modo che I'ostacolo possa
sovrastare il manufatto.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.
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accordi con i proprietari
interessati. Per impedire |'accesso,
anche involontario, alle zone di
lavoro da parte di persone non
autorizzate o non addette ai lavori,
nelle zone corrispondenti agli
interventi, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti, in
relazione alle caratteristiche del
lavoro stesso.

L'ingresso ad abitazioni, servizi ed
a sedi di attivita e/o locali
commerciali sara sempre garantito
realizzando camminamenti
opportunamente segnalati e
protetti o mediante posa di
passerelle regolamentari.

| lavori interessanti gli ingressi
carrai dovranno essere realizzati in
modo tale da arrecare il minor
disagio possibile agli utenti,
garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa
di passerelle

carrabili.

b) Montaggio della gru con braccio impennato
di 30°.

c) Impedire la rotazione applicando arresti alla
ralla.

- Utilizzo di apparecchi di sollevamento mobili
con dimensioni del braccio tale da superare o

non interferire con |'ostacolo.

Rischio: Piano delle demolizioni - Condutture interrate

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

E'stata effettuata una
ricognizione dei luoghi interessati
dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche
interrate preesistenti e con
andamento visibile o non; al fine di
individuare le idonee precauzioni
atte ad evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.
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tensione.

Nel caso di cavi elettrici in
tensione interrati o in cunicolo, il
percorso e la profondita delle linee
devono essere rilevati o segnalati
in superficie quando interessino
direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che
intercettano ed attraversano linee
elettriche interrate in tensione &
necessario procedere con cautela
e provvedere a mettere in atto
sistemi di sostegno e protezione
provvisori al fine di evitare
pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse
durante I'esecuzione dei lavori.
Nel caso di lavori che interessano
opere o parti di opere in cui si
trovano linee sotto traccia in
tensione, I'andamento delle
medesime deve essere rilevato e
chiaramente segnalato.

Istruzioni per gli addetti

La presenza di linee elettriche in
tensione che interessano il
cantiere costituisce sempre una
elevata fonte di pericolo. .

In presenza di cavi elettrici in
tensione interrati o in cunicolo
devono essere fornite precise
informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di
cantiere e tutti i fornitori al fine di
evitare I'esecuzione di scavio la
semplice infissione di elementi nel
terreno in prossimita dei cavi
stessi. Qualora vengano eseguiti

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

88




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

lavori di scavo che interferiscono
con le linee in tensione, le
operazioni devono essere eseguite
previa disattivazione delle linee
fino alla intercettazione e messa in
sicurezza dell’elettrodotto.
Durante i lavori nessuna persona
deve permanere a terra in
prossimita dei mezzi meccanici di
scavo e di movimento materiali.

Tavole e disegni tecnici esplicativi

Apertura di chiavicotto portello o tombino a ridosso di una intersezione
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777

| le Barriera di recinzione per chiusini
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Apertura di chiavicotto portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia
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Rischio: Piano delle demolizioni - Emissione di rumori

Scelte progettuali ed

. Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
organizzative
La propagazione dei rumori verra L'attuazione delle scelte progettuali e
ridotta al minimo, utilizzando organizzative, delle misure preventive e
attrezzature adeguate e protettive, delle procedure individuate
organizzando il cantiere in modo rimangono essenzialmente in capo alla
che i lavori pili rumorosi, in ditta affidataria che tramite il responsabile
vicinanza delle altre proprieta, di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
vengano eseguiti nelle ore centrali subaffidatarie in modo da rispettare
della mattinata e del pomeriggio. quanto riportato nel piano.
Rischio: Piano delle demolizioni - Linee elettriche aeree
Scelte progettuali ed . . . . . .
prog Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento

organizzative

E' stata effettuata una ricognizione
dei luoghi interessati dai lavori al
fine di individuare la presenza di
linee elettriche aeree o portate su
opere preesistenti e con
andamento visibile o non; al fine di
individuare idonee precauzioni
atte ad evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di
linee elettriche aeree in tensione
non possono essere eseguiti lavori
non elettrici in prossimita di linee
elettriche e di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanza

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.
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inferiore alle distanze minime di
sicurezza consentite dalle norme
tecniche. Le “distanze di sicurezza"
consentite dalla legislazione
statale variano in base alla
tensione della linea elettrica in
questione, e sono:

emt 3, per tensioni fino a 1 kV;
emt 3.5, per tensioni superioria 1
kV fino a 30 kV;

emt 5, per tensioni superiori a 30
kV fino a 132 kV;

emt 7, per tensioni superiori a 132
kv.

Le distanze di cui sopra sono da
considerare al netto degli ingombri
derivanti dal tipo di lavoro, delle
attrezzature utilizzate e dei
materiali movimentati, nonché
degli sbandamenti laterali dei
conduttori dovuti all’azione del
vento e degli abbassamenti di
quota dovuti alle condizioni
termiche.

Nell'impossibilita di rispettare tale
limite € necessario, previa
segnalazione all’Esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima
dell’inizio dei lavori, a mettere in
atto adeguate protezioni atte ad
evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai
conduttori delle linee stesse quali:
barriere di protezione per evitare
contatti laterali con le linee;
sbarramenti sul terreno e portali
limitatori di altezza per il passaggio
sotto la linea dei mezzi d’opera;
ripari in materiale isolante quali
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cappellotti per isolatori e guaine
per i conduttori.

Istruzioni per gli addetti

La presenza di linee elettriche in
tensione che interessano il
cantiere costituisce sempre una
elevata fonte di pericolo.
Protezioni, segnalazioni, distanze
minime dai lavori dalle opere
provvisionali e dagli apparecchi di
sollevamento a volte non bastano
per scongiurare infortuni. E
necessaria sempre la massima
attenzione durante tutta
I'esecuzione dei lavori ed il
coinvolgimento del personale del
cantiere e di tutti coloro che
accedano, anche solo
occasionalmente ai lavori.
Particolare attenzione va posta
durante il trasporto con mezzi
meccanici ed il sollevamento di
materiali particolarmente
voluminosi e nell’'impiego di
attrezzature con bracci mobili di
notevoli dimensioni (autogru,
pompe per calcestruzzo, ecc.). Le
operazioni di montaggio e
smontaggio di strutture metalliche
in prossimita di linee elettriche
sotto tensione devono essere
evitate; & sempre necessario far
provvedere a chi esercisce le
suddette linee all'isolamento e
protezione delle medesime od alla
temporanea messa fuori servizio.
Nei centri abitati serviti da linee
tranviarie o filoviarie ove si verifica
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I’esigenza di allestire ponteggi
metallici in fregio ai fabbricati, che,
rispetto alle linee di trazione si
trovano quasi sempre a distanze
inferiori alle “distanze di sicurezza”
consentite (di cui al paragrafo
precedene): & necessario eseguire
il montaggio dei ponteggi e delle
strutture di protezione
(mantovane, graticci, reti), fino al
superamento della zona
pericolosa, a linee disattivate. In
presenza di cavi elettrici in
tensione interrati o in cunicolo
devono essere fornite precise
informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di
cantiere e tutti i fornitori al fine di
evitare |I'esecuzione di scavi o la
semplice infissione di elementi nel
terreno in prossimita dei cavi
stessi.

Qualora nonostante le precauzioni
messe in atto, si verifichino
situazioni di contatti diretti con
elementi sotto tensione si deve
intervenire tempestivamente con
procedure ben definite, note al
personale di cantiere, al fine di
evitare il protrarsi o
I'aggravamento della situazione; in
particolare:

*Nel caso di contatto con linee
elettriche aeree esterne o
interrate con macchine o
attrezzature mobili, il personale a
terra deve evitare di avvicinarsi al
mezzo meccanico ed avvisare da
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posizione sicura il manovratore
affinché inverta la manovra per
riportarsi a distanza di sicurezza.
Nell'impossibilita da parte di
quest'ultimo di compiere tale
inversione & necessario intervenire
con un altro mezzo meccanico
azionato da cabina di manovra
evitando il contatto diretto con il
terreno o con altre strutture o
parti di macchine;

*Nel caso di contatto diretto o
indiretto con linee elettriche da
parte di lavoratori ove non risulti
possibile preventivamente e
tempestivamente togliere
tensione, si deve procedere a
provocare il distacco della parte
del corpo in contatto con
I'elemento in tensione, utilizzando
idonei dispositivi di protezione
individuale ed attrezzi isolanti che
devono risultare facilmente
reperibili (calzature, guanti
isolanti, fioretti).

Rischio: Piano delle demolizioni - Sc

uotimento terreno

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

La tecnica di demolizione per
spinta o trazione sara adottata
solo per parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a
m 5.

La trazione o la spinta deve essere
esercitata in modo graduale e
senza strappi e deve essere
eseguita soltanto su elementi di

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.
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struttura opportunamente isolati
dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non
determinare crolli intempestivi o
non previsti di altre parti.
Saranno inoltre adottate le
precauzioni necessarie per la
sicurezza del

lavoro quali: trazione da distanza
non minore di una volta e mezzo
I'altezza del

muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli
operai dalla zona

interessata.

Sara evitato durante la
demolizione per rovesciamento
che per lo scuotimento del terreno
in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni
agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolosi ai lavoratori
addetti.

Rischio: Presenza di infrastrutture interferenti

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la presenza di
infrastrutture esistenti (cortili,aree
o stradine private).

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni.

- Qualora la presenza dei fabbricati

- Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

- Designare un preposto con compiti di sorveglianza
e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave
e immediato.

- Controllo periodico dell'integrita della
delimitaizone.
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creasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere
accordi con i proprietari
interessati. Per impedire |'accesso,
anche involontario, alle zone di
lavoro da parte di persone non
autorizzate o non addette ai lavori,
nelle zone corrispondenti agli
interventi, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti, in
relazione alle caratteristiche del
lavoro stesso.

L'ingresso ad abitazioni, servizi ed
a sedi di attivita e/o locali
commerciali sara sempre garantito
realizzando camminamenti
opportunamente segnalati e
protetti o mediante posa di
passerelle regolamentari.

| lavori interessanti gli ingressi
carrai dovranno essere realizzati in
modo tale da arrecare il minor
disagio possibile agli utenti,
garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa
di passerelle

carrabili.

Rischio: Presenza di terreno accidentato o scivoloso

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto € necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare la
fase lavorativa.

Il cantiere di Ingegneria Naturalistica si svolge,
spesso, in presenza di terreno accidentato, in
pendenza, scivoloso, ghiacciato o innevato.

In tali condizioni i lavoratori dovranno essere dotati
di calzature con suola a scolpitura pronunciata.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
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guanto riportato nel piano.

Rischio: Proiezione di materiali e schegge

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilita di rilascio
di materiali verso |'esterno
dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

- Per impedire le proiezioni di
materiali, anche involontarie, nelle
zone corrispondenti agli interventi,
dovranno essere adottati tutti
quegli opportuni accorgimenti, in
relazione alle caratteristiche del
lavoro stesso.

- Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

- Designare un preposto con compiti di sorveglianza
e di sospensione dei lavori in caso di pericolo grave
e immediato.

- Controllo periodico dell'integrita della
delimitaizone.

- Il telo schermatura con maglia fitta deve essere
disposto dalla parte interna e non esterna del
ponteggio.

- La recinzione deve essere realizzata con pannelli
di chiusura completamente cieca.

Il montaggio dei teli di schermatura sui ponteggi
comporta un calcolo supplementare che deve
essere redatto da ingegnere o architetto abilitato,
in relazione all'azione del vento presumibile per la
zona ove il ponteggio € montato.

Nel corso delle lavorazioni su facciate o
coperture confinanti con piazze, strade, aree
pubbliche o private con presenza di persone e
necessario predisporre:

- teli di schermatura a maglia fitta sul ponteggio
o implacato per il contenimento dei materiali
minuti.

- teli impermeabili per evitare la diffussione di
polveri e spruzzi d'acqua.

- recinzione completamente cieca.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Rischio: Punture da insetti e morsi da fauna

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibile presenza
di animali selvatici con rischio di
punture e morsi.

- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un

Le lavorazioni sono eseguite all'aperto con
possibilita di venire in contatto con insetti, piccoli
mammiferi o erpetofauna. In tale caso &
opportuno:

-informare i lavoratori sui corretti provvedimenti
sanitari in caso di urgenza.

-provvedere alle vaccinazioni del caso;

In relazione alle caratteristiche del sito in cui
dovra sorgere il cantiere vi & la possibilita di
punture da insetti e morsi da fauna pertanto &
necessario:

- Cassetta di primo soccorso con il contenuto
minimo integrato con presidi per gestire le
emergenze di punture e morsi.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
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sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

- Rimane a carico delle imprese e
dei lavoratori autonomi
mantenere i contatti con le
autorita competenti per valutare
le modalita di intervento
specifiche da adottare a tutela
della flora e della fauna presenti
nelle aree di intervento ed in
quelle limitrofe.

-informare sulle possibili patologie che possono
essere trasmesse dai piccoli mammiferi;-
-impiegare repellenti specifici e utilizzare un
abbigliamento adeguato;

guanto riportato nel piano.

Rischio: Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Le fasi progettuali hanno
evidenziato la possibilita di rilascio
di emissioni di rumori molesti
verso esterno dell'area di cantiere.
- In fase esecutiva e d'intesa con la
Direzione Lavori, il CSE (ove
presente) € necessario un
sopralluogo in cantiere
organizzare le lavorazioni e
stabilire modalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni
pericolose.

-L'Impresa affidataria dovra
prendere visione della
classificazione adottata per 'area
di intervento e, in quanto
presumibile il superamento dei
limiti massimi di emissione

- Controllare periodicamnte l'integrita degli
apprestamenti allestiti.

In relazioni alle caratteristiche del luogo in cui
deve sorgere il cantiere vicinanza ad abitazioni,
scuole, ospedale, case di riposo e simili, per
contenere i livelli sonori & necessario:
-Installare barriere ad alto assorbimento
acustico.

-Utilizzo nelle fasi di macchine (escavatori) e
attrezzatture (martelli demolitori) a bassa
emissione di rumore.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.

Istruzione del personale edile in merito a
produzione, diffusione, effetti e riduzione
del rumore, affinché tutti sappiano quali
siano i provvedimenti atti a ridurre le
emissioni nel proprio campo di lavoro e
quali siano le possibilita personali di
contribuire alla riduzione delle emissioni.
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acustica indicati dal Comune per la
zona

in esame necessario, chiedere
deroga allo stesso Comune (Legge
n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera

h - D.P.C.M. 14 novembre

1997 - L.R. 10 maggio 1999 n.

21 - Art. 7).

Rischio: Zona a rischio sismico

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto € necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare le
lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da
evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Le attivita svolte in zone soggette a rischio di eventi
sismici devono essere condotte in modo tale da
non lasciare mai situazioni di instabilita, anche
temporanea, riguardo in particolare le opere
provvisionali, le armature provvisorie, i manufatti e
componenti prefabbricati, gli scavi, le attrezzature.
Prima di sospendere le attivita per le pause di
lavoro & necessario mettere in sicurezza il cantiere
evitando di lasciare situazioni “sospese” rispetto ai
cicli di produzione tali da determinare la instabilita
delle opere. Gli apparecchi di sollevamento, gli
impianti e le macchine devono essere fermate nelle
previste posizioni di sicurezza.

Procedure di emergenza

Al verificarsi di eventi sismici i lavoratori devono
sospendere le attivita, abbandonare i posti di
lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di
evacuazione (normalmente all'aperto fuori dal
raggio di possibili cadute di apparecchi, macchine,
strutture); in particolare devono essere sospesi
I'utilizzo degli apparecchi di sollevamento e vietate
le attivita o anche la sola permanenza sui ponteggi
esterni, sulle carpenterie ed in genere sulle opere
provvisionali; devono essere sospese le erogazioni
delle energie che alimentano il cantiere. Prima della

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
guanto riportato nel piano.
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ripresa delle attivita si deve provvedere alla verifica
delle condizioni di stabilita e di normale esercizio di
tutte le linee e reti di alimentazione del cantiere,
delle macchine, degli impianti, delle attrezzature,
delle opere provvisionali e delle strutture costruite
e costruende; la verifica deve essere effettuata da
lavoratori esperti (appositamente formati) sotto la
guida di un preposto.

Rischio: Zona caratterizzata da forte vento

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

- Prima della realizzazione delle
opere in progetto € necessario un
sopralluogo in cantiere con il CSE
(ove presente) per organizzare le
lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da
evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

- | lavori devono essere
programmati tenendo conto delle
condizioni meteo (forte vento),
prevedendo la sospensione dei
lavori.

-Le recinzioni esterne adiacenti strade e luoghi
pubblici devono essere rafforzzate o irrigidite
contro la spinta del vento dall'interno con
palificazione di sostegno.

-In presenza di forti venti devono essere sospesi i
lavori di movimentazione di materiali e attrezzature
di rilevante superficie; gli apparecchi di
sollevamento di regola non possono essere
utilizzati in via generale quando il vento supera i 72
Km/h, e, nel caso di montaggio di prefabbricati,
quando il vento supera i 60 Km/h. Quando i lavori
vengono eseguiti in zone ove sono prevedibili
manifestazioni ventose di rilievo bisogna evitare di
lasciare situazioni “sospese” rispetto ai cicli di
lavorazioni che possono determinare l'instabilita
delle costruende opere, delle opere provvisionali o
delle attrezzature. Prima di sospendere le attivita
per le pause di lavoro e a fine giornata & necessario
accertarsi della messa in sicurezza del cantiere,
degli apparecchi di sollevamento, degli impianti e
delle macchine.

Verificandosi in cantiere la formazione di vento che
eccede i limiti di sicurezza di esercizio di macchine,
impianti ed opere provvisionali, devono essere
sospese le attivita e si deve provvedere alla messa
in sicurezza delle medesime. | lavoratori devono

In relazione alle caratteristiche del sito si &
riscontrato la presenza di forte vento in certi
periodi dell'anno pertanto, ove sia necessario in
relazione alle caratteristiche dei lavori, &
necessarrio ove sia utile I'installazione di
anemometri per valutare correttamente le
situazioni di pericolo, al fine di individuare
accorgimenti tali da garantire la stabilita delle
installazioni e delle opere provvisionali del
cantiere, quali ad esempio particolari fondazioni
e ancoraggi riguardo: baraccamenti, apparecchi
di sollevamento, attrezzature varie, ponteggi.

L'attuazione delle scelte progettuali e
organizzative, delle misure preventive e
protettive, delle procedure individuate
rimangono essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile
di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
qguanto riportato nel piano.
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abbandonare i posti di lavoro che li espongono a
rischio di caduta e/o investimento. Durante le
operazioni di messa in sicurezza del cantiere i
lavoratori incaricati devono far uso dei dispositivi di
protezione individuali necessari, in particolare:
caschi per la protezione del capo, dispositivi di
protezione individuale anticaduta ed eseguire tali
attivita sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
La ripresa dei lavori deve essere preceduta dalla
verifica di stabilita di tutte le componenti che
presumibilmente possono essere state danneggiate
dall'evento o la cui stabilita e sicurezza possa in
gualche modo essere stata compromessa.
-Verificandosi in cantiere la formazione di vento
che eccede i limiti di sicurezza di esercizio di
macchine, impianti ed opere provvisionali, devono
essere sospese le attivita e si deve provvedere alla
messa in sicurezza delle medesime. | lavoratori
devono abbandonare i posti di lavoro che li
espongono a rischio di caduta e/o investimento.
Durante le operazioni di messa in sicurezza del
cantiere i lavoratori incaricati devono far uso dei
dispositivi di protezione individuali necessari, in
particolare: caschi per la protezione del capo,
dispositivi di protezione individuale anticaduta ed
eseguire tali attivita sotto la diretta sorveglianza di
un preposto. La ripresa dei lavori deve essere
preceduta dalla verifica di stabilita di tutte le
componenti che presumibilmente possono essere
state danneggiate dall'evento o la cui stabilita e
sicurezza possa in qualche modo essere stata
compromessa.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)

Elemento: Depositi interni materiali in cantiere

Individuazione di zone interne al cantiere per il deposito e lo stoccaggio materiali da utilizzare nelle diverse lavorazioni.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Per I'accatastamento dei materiali e sosta dei mezzi
non sara consentito utilizzare le aree confinanti:

- la recinzione esistenti di aree abitate o altro;

- la zona interessata dallo scavo e demolizioni;

- le aree contigue la recinzione prospiciente le strade
e/o i confini con le abitazioni esistenti,

- I'area in corrispondenza di linee aeree.

- I'area in corrispondenza di solaio o terreni di portata
non adeguata.

Per il deposito di materiale inquinante o pericoloso
(prodotti chimici, carburante, ecc.) provvedere alla sua
raccolta in specifici container.

Per lo stoccaggio di grande dimensione porre dei
travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli
sulla stessa verticale. Gli sbalzi laterali dei pezzi in
appoggio non devono avere lunghezza maggiore di % di
L.

Per lo stoccaggio di materiale di forma cilindrica (tubi,
legname, ecc.) dovranno essere sistemati dei “FERMI
ANTI ROTOLAMENTQ” (pali infissi nel terreno o sistemi
similari).

Allestire le cataste di materiale solo su un fondo di
resistenza adeguata. Possono essere usate pietre o
legname squadrato come zoccolo e pali di legno o travi
d'acciaio come base d'appoggio.

Per le cataste rispettare il corretto rapporto tra
larghezza e altezza (h =1/3 della larghezza).
L'inclinazione in verticale delle cataste non deve
superare i 2°.

Le cataste di tronchi o similari possono essere realizzate

Per il deposito temporaneo di materiali si
utilizzera una porzione dell’area di cantiere
cosi come indicato nella planimetria di
cantiere. Le zone di deposito devono essere
segnalate e disposte in modo tale da non
creare interferenze con altre attivita che si
svolgono in cantiere e garantire che
I'accessibilita all’area da parte dei mezzi di
lavoro avvenga in sicurezza.

Particolare cautela deve essere prestata
nella realizzazione delle delimitazioni e
segnalazioni delle zone soggette a
passaggio individuando con chiarezza e
separando con idonee barriere tali aree
rispetto alle aree di esclusiva pertinenza del
cantiere e posizionando idonea
cartellonistica e segnaletica.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali stoccati.

- l'integrita della segnaletica di sicurezza e
della delimitazione.
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solo su fondo di pendenza max pari a 30° ed essere
assicurate contro il rotolamento (p.es. mediante
zeppe).

In caso di piogge o nevicate verificare la stabilita del
materiale accatastato. Non estrarre singoli elementi
dalla catasta. Non salire e camminare sopra le cataste.
E' vietato costruire depositi presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature
delle pareti di scavo.

Elemento: Impianto di illuminazione

Impianto di illuminazione delle aree di cantiere.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

-In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio
occorre assicurasi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o
localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e
alla lavorazione da eseguire;

-Sulle vie e le uscite di emergenza deve essere disposta
un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di
emergenza da attivare in caso di necessita;

-Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto
delle fonti di luminosita, artificiali e non, anche in
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di
evitare abbagliamenti o disturbi visivi;

-Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia ed
efficienza;

-Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi,
etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di
appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi
ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere
illuminati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi

L'impianto di illuminazione di cantiere sara
dislocato come indicato in planimetria.

Gli impianti di illuminazione devono
essere realizzati, a totale carico
dell’'Impresa Affidataria, da parte di ditta
qualificata in possesso dei requisiti di
legge che, al termine dei lavori, rilascera la
dichiarazione di conformita ai sensi del
D.M. n. 37/08.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

-l'integrita e il funzionamento
dell'impianto di illuminazione.
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di illuminazione individuali portatili.

-l'integrita e il funzionamento
dell'impianto di illuminazione di
emergenza.

Elemento: Presidi antincendio e servizi di emergenza

Presidi antincendio per la gestione delle emrgenze antincendio.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

In tutti i casi & necessario organizzare i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, e
gestione delle emergenze, anche segnalando
preventivamente la localizzazione del cantiere in modo
che risulti agevole e tempestivo I'intervento dei soccorsi
in caso di necessita.

Qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza e per quella di altre
persone, nell'impossibilita di contattare il competente
superiore gerarchico, deve prendere misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione
alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.

Tali misure, nell'impossibilita di adottare altri
provvedimenti, possono consistere anche
nell’abbandono del posto di lavoro o della zona
pericolosa.

In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato non possono essere riprese le attivita
(salvo eccezioni motivate) prima che sia stato rimosso
tale pericolo.

Servizio antincendio

In relazione al tipo di attivita, al numero di lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, tenuto conto dei criteri
generali emanati con specifiche norme di legge, devono
essere individuate e messe in atto le misure di
prevenzione incendi e di gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze incendio,
ciascuna impresa deve tenere in cantiere in
un luogo custodito e facilmente
raggiungibile:

- Un telefono cellulare o altro mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare
velocemente i Vigili del Fuoco (115).

- Presidi antincendio mobili (estintori).

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita del presidio antincendio.

- il funzionamento del mezzo di
comunicazione.
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conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico
servizio di prevenzione e protezione antincendio. |
dispositivi per combattere I'incendio devono risultare
adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili.

Servizio di evacuazione dei lavoratori (e salvataggio)
In relazione al tipo di attivita, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, devono essere definite
misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo
grave ed immediato che non puo essere evitato, di
cessare la loro attivita, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il posto di lavoro.
Ove del caso, le misure devono essere contenute in
apposito piano di evacuazione, e devono essere
individuati i soggetti incaricati della gestione di tale
piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a
tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere.

| soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei
lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed
immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori
abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di
pericolo e mettere in atto le relative procedure di
emergenza.

Elemento: Presidi di primo soccorso

Presidi sanitari per la gestione delle emergenze di primo soccoroso.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Le attrezzature minime di equipaggiamento ed i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso, vanno
tenute presso ciascun cantiere, adeguatamente
custodite in un luogo pulito e facilmente accessibili ed
individuabili con segnaletica appropriata, riparato dalla
polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di
tempo al momento in cui se ne ha bisogno.

Per la gestione delle emergenze e prestare
le prime cure ai lavoratori infortunati o
colpiti da malore, ciascuna impresa deve
tenere in cantiere in un luogo custodito e
facilmente raggiungibile:

- Un telefono cellulare o altro mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare
velocemente il Servizio Sanitario Nazionale

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
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E comunque opportuno valutare i presidi
medico-chirurgici con il medico competente, ove
previsto, e dal sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla
particolarita dei lavori e sulla base dei rischi presenti nel
luogo di lavoro.

| suddetti presidi devono in tutti i casi, essere corredati
da istruzioni complete sul corretto stato d’uso dei
presidi e i primi soccorsi in attesa del medico.

(118).

- Una cassetta di pronto soccorso (aziende
occupanti oltre 3 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indicati
nell'allegato | del D.M. 388/2003, integrati
sulla base dei rischi presenti in cantiere su
indicazione del medico competente.

- Un pacchetto di medicazione (aziende
occupanti fino a 2 addetti in cantiere)
contenente i presidi sanitari minimi indicati
nell'allegato Il del D.M. 388/2003, integrati
sulla base dei rischi presenti in cantiere su
indicazione del medico competente.

verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- I'integrita del presidio sanitario.

- il funzionamento del mezzo di
comunicazione.

Elemento: Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di sicurezza.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Quando risultano rischi che non possono essere evitati
o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva, si deve fare ricorso alla
segnaletica di sicurezza alla scopo di:

-Vietare comportamenti che potrebbero causare
pericolo;

-Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte;

-Prescrivere determinati comportamenti necessari ai
fini della sicurezza;

-Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;

-Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza;

Segnaletica di sicurezza specifica deve
essere predisposta nelle zone a rischio per
informare i lavoratori e i non addetti.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica di sicurezza.

Elemento: Servizi igienico sanitari
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Servizi igienico sanitari.

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Predisposizione area attrezzata

All'avvio del cantiere, devono essere impiantati e gestiti
servizi igienici assistenziali proporzionati al numero
degli addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in
relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri,
le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione
con la predisposizione di servizi comuni a pil imprese.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pil
intense o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere
convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di
reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dell'area circostante.

L'allacciamento dei prefabbricati alle reti
infrastrutturali dovra essere affidata a personale
qualificato. Gli installatori dovranno rilasciare
dichiarazioni scritte attestanti il fatto che gli impianti
sono stati realizzati nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia.

Le installazioni igienico - assistenziali devono essere
sollevate dal terreno oppure poggianti su terreno bene
asciutto e sistemato in modo da non permettere né la
penetrazione dell’acqua nelle costruzioni, né il ristagno
di essa in una zona del raggio di mt. 10,00 attorno;
tutte le loro parti devono essere costruite in modo da
difendere I'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi

Per l'igiene i lavoratori in relazione alla
tipologia di attivita svolta devono disporre
di:

-Box bagno chimico con gabinetti con
lavabi, acqua corrente, materiale
detergente e per asciugarsi

In condizioni lavorative con mancanza di
spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi
di cantiere ed in prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico, € consentito
attivare convenzioni con tali strutture per
supplire all’eventuale carenza di servizi in
cantiere. Una copia della convenzione deve
essere tenuta in cantiere ed essere portata
a conoscenza dei lavoratori.

La dislocazione dei servizi igienici
assistenziali saranno evidenziati nella
specifica planimetria di cantiere.

La predisposizione delle misure preventive
e protettive rimangono essenzialmente in
capo alla ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie in modo da
rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve
verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- la pulizia e l'igiene dei servizi igienici.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

111




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Organizzazione del cantiere

igienico-assistenziali, & consentito esclusivamente:
-ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni,
prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e
propri;

-nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro
molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i
campi base.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3;2.2.4)
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli
specifici propri delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett.d) e 2.2.3)

Elenco delle fasi lavorative

. Allestimento del cantiere stradale
. Scarifica manto stradale

. Stesa manti bituminosi

. Segnaletica stradale

Lavorazione: Allestimento del cantiere stradale

Descrizione (Tipo di intervento)

Le attivita lavorative contemplate all'interno della fase sono:
- Preparazione, delimitazione e sgombero area;

- Preparazione e posa della segnaletica stradale.

Rischi in riferimento alla Investimento da veicoli nell'area di cantiere
lavorazione

Scelte progettuali ed

. . Procedure
organizzative

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto
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- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

Lavorazione: Scarifica manto stradale

Descrizione (Tipo di intervento)

Le attivita lavorative contemplate all'interno della fase sono:
- Preparazione, delimitazione e pulizia area;
- Movimento autocarri e macchine operatrici;

- Rifilatura manti;

- Demolizione manti con escavatore;

- Fresatura;

- Pulizia fondo e bordo area (moto-scopa e pulizia manuale);

- Trasporto materiali di risulta.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi
e persone.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:
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[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.

Lavorazione: Stesa manti bituminosi

Descrizione (Tipo di intervento)

Le attivita lavorative contemplate all'interno della fase sono:
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- Preparazione, delimitazione e pulizia area;
- Movimento autocarri e macchine operatrici;

- Preparazione fondo;

- Fornitura del conglomerato bituminoso;

- Stesura manto con vibrofinitrice;
- Rullaggio;
- Finitura manuale;

- Pulizia finale (anche con macchina spazzolatrice - aspiratrice) e apertura al traffico.

Rischi in riferimento alla
lavorazione

Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi da uso di sostanze chimiche
Rumore

Scelte progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno
essere pianificate in modo da
evitare lavorazioni contemporanee
in zone adiacenti o limitrofe.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora
gli autisti non godano della completa visuale,
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali
lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi
e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di
sicurezza devono essere presenti le schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate
tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e
incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno
dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o
macchine edili devono essere equipaggiati di
lampeggiati e segnali acustici per essere
chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di
circolazione devono essere da questi separati
con new jersey o reti di protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale
temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di
sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale
scarsa o assente deve essere predisposto in
relazione alla concentrazione di inquinanti
aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in
presenza di sostanze scarsamente inquinanti o

[Investimento da veicoli nell'area di
cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo
d’azione dei mezzi di movimentazione
terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei
lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea
nella stessa area di attivita con macchine
in movimento ed attivita diverse.

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
zone di carico o scarico dei materiali.
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sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di
ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze
pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda

di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti
accidentali che possono compromettere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti

contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare

artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito
conservare materiali in quantita non superiore a
quelle strettamente necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno
tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va

eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose
contemporaneamente nella stessa area.

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano
da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di
captare gli inquinanti a livello del punto di
emissione limitandone in modo significativo la
guantita presente all’interno degli ambienti di
lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con
lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il
viso.

- Per interventi di emergenza devono essere
presenti come presidi mezzi per il lavaggio
oculare o della pelle in caso di contatto
accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere
previsto un servizio di primo soccorso composto
da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
essere installata all'accesso dell'area a rischio.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a
rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale
fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse
emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle
prescrizioni.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature devono
essere messi in atto dalla ditta affidataria,
che tramite il responsabile di cantiere
dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini
affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori
transiti nelle aree ad elevata rumorosita.
- nessun lavoratore sostino in prossimita
di zone con utilizzo di attrezzature
rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di
attivita ad elevata rumorosita con altre
attivita differenti nella stessa area.

Lavorazione: Segnaletica stradale

Descrizione (Tipo di intervento)
Le attivita lavorative contemplate all'interno della fase sono:
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- Segnalazione, delimitazione, pulizia area e tracciamento;
- Movimento autocarri;

- Carico/scarico attrezzature e materiali;

- Preparazione vernici;

- Verniciature orizzontali con macchina traccialinee;

- Verniciature a spruzzo con mascherine;

- Pulizia e manutenzione attrezzature;

- Apertura al traffico.

e e g . Investimento da veicoli nell'area di cantiere
Rischi in riferimento alla . . oo
. Rischi da uso di sostanze chimiche
lavorazione
Scelte'progettuah ed Procedure Misure preventive e protettive Misure di coordinamento
organizzative
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di cantiere] [Investimento da veicoli nell'area di
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora Per la protezione dei lavoratori all'interno cantiere]
gli autisti non godano della completa visuale, dell'area di cantiere: Le scelte progettuali, le procedure, gli
evitare di frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma - Tutti i veicoli siano essi da trasporto o apprestamenti e le attrezzature devono
posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. macchine edili devono essere equipaggiati di essere messi in atto dalla ditta affidataria,
- Incaricare un preposto per coordinare lampeggiati e segnali acustici per essere che tramite il responsabile di cantiere
I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; chiaramente visibili. dovra coordinarsi con le ditte
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali - | passaggi pedonali lungo le piste di subaffidatarie in modo da rispettare
lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi | circolazione devono essere da questi separati qguanto indicato nel piano.
e persone. con new jersey o reti di protezione. Incaricare un preposto che coordini
- Predisporre idonea segnaletica stradale affinché:
[Rischi da uso di sostanze chimiche] temporanea di avvertimento/pericolo. - nessun lavoratore si trovi nel campo
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di d’azione dei mezzi di movimentazione
sicurezza devono essere presenti le schede di [Rischi da uso di sostanze chimiche] terra o di trasporto
sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di | - nessun lavoratori sosti in prossimita dei
tutte le informazioni utili per: sostanze chimiche predisporre: lavori con mezzi in movimento.
a) La corretta manipolazione. - Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale - non ci sia la presenza contemporanea
b) Lo stoccaggio. scarsa o assente deve essere predisposto in nella stessa area di attivita con macchine
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e | relazione alla concentrazione di inquinanti in movimento ed attivita diverse.
incendio. aerodispersi: -- nessun lavoratore transiti o sosti nelle
d) Le sostanze incompatibili. a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in zone di carico o scarico dei materiali.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani presenza di sostanze scarsamente inquinanti o
sporche. pericolose. [Rischi da uso di sostanze chimiche]
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-Controllo dell’efficienza degli impianti di b) Impianto di aspirazione localizzata capace di Le scelte progettuali, le procedure, gli
ventilazione o aspirazione localizzata. captare gli inquinanti a livello del punto di apprestamenti e le attrezzature devono
- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze emissione limitandone in modo significativo la essere messi in atto dalla ditta affidataria,
pericolose contemporaneamente. quantita presente all’interno degli ambienti di che tramite il responsabile di cantiere

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose. lavoro. dovra coordinarsi con le ditte

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda - Confinamento con teli delle aree a rischio. subaffidatarie in modo da rispettare

di sicurezza da parte del preposto. - Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con quanto indicato nel piano.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il

accidentali che possono compromettere la viso.

sicurezza e la salute dei lavoratori. - Per interventi di emergenza devono essere

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti presenti come presidi mezzi per il lavaggio

contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati | oculare o della pelle in caso di contatto
insufficientemente, si deve provvedere a ventilare accidentale.

artificialmente il posto di lavoro. - Per interventi in caso di malore deve essere

- Sui posti di lavoro deve essere consentito previsto un servizio di primo soccorso composto
conservare materiali in quantita non superiore a da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi
quelle strettamente necessaria. sanitari.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno - Segnaletica con richiamo dei pericoli deve
tenuti ben puliti. essere installata all'accesso dell'area a rischio.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va
eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di
pulizia prescritti dal produttore.
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Cronoprogramma dei lavori
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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-

Intero cantiere
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Cronoprogramma dei lavori

Proprieta della fase

Produzione Impresa esecutrice
©
) b= = g
.. I " . 5 o O [} ®T ©
Nome Descrizione Data inizio Data fine g8 Area cantiere s §_ K] E, £ -‘.:
g Eg| & ®3
=2 8 (=] -8 (2]
a
Allestimento del cantiere | Allestimento del cantiere
e i 20/09/2019 | 20/09/2019 | 1 | [ @ 0 0 0
Scarifica manto stradale | Scarifica manto stradale | 21/09/2019 | 27/09/2019 7 _ 1 4 4 5020 da definire
. L L L 1000 -
Stesa manti bituminosi Stesa manti bituminosi 30/09/2019 | 25/10/2019 26 _ 1 5 5 o€ da definire
Segnaletica stradale Segnaletica stradale 26/10/2019 | 04/11/2019 10 _ 1 3 3 5020 da definire
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Andamento dell'affollamento

Uomini giorno

14/09/19 21/09/19 28/09/19 05/10/19 12/10/19 19/10/19 26/10/19 02/11/19 09/11/19

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 123



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto

della verifica dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: 1 SIM NO
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA: coordinamento lavori stradali

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett. f)

Categoria: lavori stradali | Descrizione:

Misure di coordinamento (2.3.4):

Areare abbondantemente i locali nel caso di uso di solventi e/o collanti, al fine di evitare la formazione di sacche
inflammabili o esplodenti ai piani scantinati.

Individuazione preventiva dei percorsi e dei sistemi di trasporto dei materiali.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione:
da definire

MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g))

O Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

[ Riunione di coordinamento

[ verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese e lavoratori autonomi
O Altro:

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett. f)

[ Evidenza della consultazione

[ Riunione di coordinamento tra RLS

[ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
O Altro:

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(2.1.2 lett. h)

M a cura del committente
[ gestione separata tra le imprese
[ gestione comune tra le imprese
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Stima dei costi

STIMA DEI COSTI

COSTI
Codice Categoria / Descrizione um Quantita Durata Prezzo [€] Totale [€]
26.01.04.01 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 383-390,

404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile
26.01.04.01 002 Lato 90 cm, rifrangenza classe | cad 15,00 1,00 2,16 32,40
26.01.04.02 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso

mensile
26.01.04.02 002 Diametro 90 cm, rifrangenza classe | cad 15,00 1,00 5,16 77,40
26.01.04.03 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il

411/a,b,c,d, 412/ab,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. Costo d'uso mensile
26.01.04.03 001 Dimensioni 90x135 cm cad 2,00 1,00 10,28 20,56
26.01.04.04 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b),

formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe | (segnale lavori,

segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la

distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di

diametro 230 mm. Costo d'uso mensile
26.01.04.04 001 Dimensioni 90x250 cm cad 5,00 1,00 18,17 90,85
26.01.04.05 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di | cad 5,00 1,00 26,27 131,35

attuazione del Codice della strada, fig Il 382) da apporre in cantieri

di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo

d'uso mensile
26.01.04.06 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
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26.01.04.06
26.01.04.10
26.01.04.10
26.01.04.10
26.01.04.27

26.01.04.27
26.01.04.30

26.01.04.30
26.01.04.31

26.01.04.31
26.01.04.31
26.01.09

26.01.09.01

001

001
002

002

002

001
002

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.ll 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una
fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile

Lunghezza paria 1200 mm

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.
Costo d'uso mensile

Posizionamento in opera e successiva rimozione

Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente su palo spostabile.
Costo per un anno

Triangolare lato mm 900

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello
integrativo indicante I'estensione del cantiere (cantiere lungo piu
di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e
limite massimo di velocita, segnale di obbligo di direzione, segnale
di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici
di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza
ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile

Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori

Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
unico alternato.

Costo d'uso primo mese
Costo per ogni mese successivo al primo

llluminazione di sicurezza. Avvertenze: l'illuminazione ordinaria del
cantiere non é considerato un costo speciale.

Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore
crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
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cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

200,00

100,00
500,00

6,00

2,00

16,33
1,00
10,00

10,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

2,90

1,09
0,87

73,09

261,96

86,81
33,51

2,34

Stima dei costi

580,00

109,00
435,00

438,54

523,92

1.417,61
33,51

23,40
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Totale computo 3.913,54
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ALLEGATI

= Copia documentazione attestante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

= Copia lettera d'incarico coordinatore per la progettazione

= Stralcio planimetrico della zona dell'intervento (zonizzazione)

= Stralcio significativo del progetto

=  Sintesi della relazione geologica

= Schizzi dirilievo riportanti gli elementi significativi del contesto ambientale

=  Documentazione fotografica del luogo dei lavori

= Lettera richiesta informazioni e dati all'esercente delle linee elettriche aeree o interrate

= Lettera richiesta informazioni e dati all'esercente di rete gas di citta

= Lettera richiesta informazione e dati all'esercente di altri reti fluidi cittadini

= Lettera all'autorita competente per parere sulla regolamentazione provvisoria (segnaletica, derivazioni,
semafori provvisori, ...) della viabilita esterna al cantiere
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composto da n. pagine
I C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composto da n. pagine.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la
sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

0 non ritiene di presentare proposte integrative;

[0 presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/ PSC
aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a) Ditta

b) Ditta

c) Sig.

d) Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (a/lmeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

O non formula proposte a riguardo;

O formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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