


COMUNE DI JESI
Area Servizi Tecnici

Lavori di riqualificazione per adeguamento
del Centro Ambiente

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecnici: 
- Arch. Cinti Matteo  Coordinatore del  gruppo di  lavoro,  Responsabile

del Procedimento e progettista;
- Ing. Daniele Giampieretti Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione e progettazione  strutturale;
- Dott. Lucio Rossetti progettista – aree verdi ed essenze arboree;

- Ing. Giacomo Cesaretti Verificatore  fasi  progettuali  –  ai  sensi  del  DPR
207/10.

Supporto esterno specialistico:
Ing. Maurizio Tomassoni Progettista - Impianto di prima pioggia

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA



CRONO-PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

ADEMPIMENTI DAL AL
Approvazione progetto

definitivo
15/07/2016 30/08/2016

Approvazione progetto
esecutivo

Entro il 10/09/2016

Procedura di affidamento lavori Determina a contrarre 
entro il 10/09/2016

Gara e scelta del contraente entro il 30/09/2015
Affidamento lavori Entro il 30/10/2016

Esecuzione dei lavori Novembre 2016 Febbraio - 2017
Collaudo lavori Febbraio 2017 Marzo- 2017

                     IL RUP
        Architetto MATTEO CINTI


