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 Il presente piano costituisce la prima edizione. 
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1.  _______________________ 

2.  _______________________ 

  Il coordinatore per la progettazione 
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PREMESSA 

 

Come  previsto  dall’art.  100  del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  il  Piano  di 
Sicurezza e Coordinamento  (PSC)  sarà costituito da una  relazione  tecnica e da prescrizioni operative,  correlate alla 
tipologia  dell’intervento  da  farsi  ed  alle  fasi  lavorative  richieste  per  l’esecuzione  dell’opera.  Le  scelte  progettuali 
saranno effettuate nel campo delle  tecniche costruttive, dei materiali da  impiegare e delle  tecnologie da adottare; 
quelle  organizzative  saranno  effettuate  nel  campo  della  pianificazione  spazio  ‐  temporale  delle  diverse  attività 
lavorative. 
A tal fine, gli elementi principali costitutivi del PSC, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, possono essere 
così individuati: 

 dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alla scelte progettuali, 
strutturali e tecnologiche; 

 analisi del  contesto  ambientale  interno ed esterno  al  cantiere  (caratteristiche dell’area di  cantiere, presenza di 
servizi energetici  interrati e/o aerei, presenza di edifici  residenziali  limitrofi e manufatti vincolanti per  le attività 
lavorative,  interferenze  con  altri  eventuali  cantieri  adiacenti,  vicinanza  di  attività  industriali  e  produttive, 
interferenze con infrastrutture stradali ad alto indice di traffico interne ed esterne all’area di cantiere, presenza di 
strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali, ecc...); 

 individuazione  dei  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione  dell’opera  con  compiti  e  responsabilità  in  materia  di 
sicurezza.  In  un  capitolo  si  provvederà  ad  indicare  nominativo  ed  indirizzo  del  responsabile  dei  lavori,  del 
coordinatore per  la sicurezza in fase di progettazione, del coordinatore per  la sicurezza in fase di esecuzione, del 
direttore tecnico di cantiere, dell’assistente di cantiere e del capo cantiere.  

 organizzazione del cantiere (delimitazione e accessi, servizi  igienico assistenziali, modalità di accesso dei mezzi di 
fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e stoccaggio materiali, postazioni di attrezzature 
fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici impiegate).  

Una volta definita l’area di cantiere e le zone operative si provvederà alla: 

 individuazione  delle  singole  fasi  lavorative,  valutazione  dei  rischi  connessi  e  conseguenti misure  preventive  e 
protettive  da  adottare,  con  particolare  attenzione  ai  rischi  di  cui  all’allegato  X  del D.Lgs.  81/08  (in  particolare 
rischio di  caduta dall’alto,  rischi di  seppellimento e  sprofondamento,  all’elettrocuzione per  contatti  accidentali, 
rischi di esposizione ad agenti  fisici e  chimici pericolosi per  la  salute e  simili). Per  tale  scopo  Il primo passo da 
compiere,  sarà,  quindi,  la  suddivisione  dei  diversi  lavori  in  gruppi  omogenei,  denominati  “fasi  lavorative”.  Per 
ciascuna fase lavorativa verranno individuate le diverse lavorazioni che la costituiscono e per le quali si prenderà in 
esame la procedura esecutiva, le attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi per i lavoratori, le misure di prevenzione e 
protezione, le misure tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, 
specificando  gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  e  quelli  dei  lavoratori,  nonché  la  segnaletica  di  sicurezza.  Sarà 
valutata, inoltre, l’esposizione al rumore dei diversi addetti alle attività di cantiere. Ovviamente, trattandosi di una 
valutazione preventiva, essa non potrà fare riferimento a mezzi specifici di proprietà della ditta appaltatrice, ma 
sarà basata su livelli di esposizione standard ricavati dalla letteratura in funzione delle attrezzature e dei mezzi di 
cantiere che si riterrà che saranno utilizzati. Per ciascuna lavorazione verrà redatta apposita scheda; 

 individuazione di opere provvisionali di servizio, di sicurezza, macchine ed attrezzature di cantiere. Per ogni tipo di 
macchina, attrezzatura e opera provvisionale che presumibilmente potrà essere utilizzata nell’esecuzione dei lavori 
in oggetto, verrà realizzato, sotto forma di scheda, un archivio delle norme e dei comportamenti da tenere prima, 
durante  e  dopo  l’uso.  In  questo  modo,  si  fornirà  ai  lavoratori  uno  strumento  di  prevenzione,  che  non  sia 
esclusivamente  indirizzato all’utilizzo dell’attrezzatura, ma anche alla manutenzione della stessa ed alla gestione 
della documentazione atta a dimostrarne l’idoneità; 

 elaborazione del cronoprogramma dei  lavori  integrato con prescrizioni operative, misure preventive e protettive, 
dispositivi di protezione individuale in riferimento ai rischi di interferenza tra le diverse fasi lavorative individuate; 

 definizione delle procedure da adottare  in situazioni di emergenza. Sarà  infatti redatto apposito capitolo del PSC 
per regolamentare  in maniera ottimale ed efficiente  la gestione delle emergenze e del primo soccorso. Verranno 
definite le modalità di attivazione dello stato di emergenza e stabiliti gli obblighi di ciascun soggetto coinvolto. Si 
definiranno  le procedure da seguirsi  in caso di  infortunio e  le modalità di registrazione dello stesso. Si avrà cura, 
inoltre, di specificare tutto quanto concerne il pronto soccorso ed i presidi sanitari, la cassetta di pronto soccorso, 
le istruzioni da impartire per il primo soccorso, e la disponibilità dei numeri telefonici utili in caso di emergenza. 

 Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere. 

Il PSC sarà, inoltre, corredato da tavole esplicative di progetto, in merito agli aspetti della sicurezza, comprendenti una 
planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione. 
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Contenuti minimi previsti del PSC 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

Riferimenti nel presente PSC 

a) 
L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1)  l'indirizzo del cantiere; 
2)  la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati identificativi 
del cantiere  

 
3)  una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento  alle 

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
Dati generali – Descrizione 
dell’opera 

b) 

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli 
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei lavori, 
coordinatori ecc  
Responsabilità – Descrizione 
compiti  
Imprese – Anagrafica imprese /  
Anagrafica lavoratore autonomo 

c) 

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle 
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) 
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive, in riferimento: 
1)  all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del sito e 
del contesto  

  2)  all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere:

 Layout: 
 Fasi organizzative; 
 Relazione organizzazione di 
cantiere; 

  3)  alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere

e) 
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai 
sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori:

 Diagramma di Gant  

 Misure di coordinamento 
interferenze  

f) 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 
sicurezza, di  apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 

 Misure di coordinamento uso 
comune  

g) 
Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 
autonomi; 

Coordinamento lavori:

 Modalità cooperazione e 
coordinamento 

h) 

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 
emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 
4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul 
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere:  

 Schede di emergenza:  

i) 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono 
il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 
in uomini‐giorno; 

Coordinamento lavori: 
‐ Diagramma di Gantt  
 

l)  La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
Stima costi della sicurezza –
Computo metrico  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

 
 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTI 

Nominativo  Comune di Jesi

Ente rappresentato  Comune di Jesi

Indirizzo  Piazza Indipendenza 1 ‐ Jesi (An)

Codice Fiscale  001354880425

Recapiti telefonici  0731/215381

 
 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo  Corso Matteotti ‐ Jesi (An)
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Il progetto di riqualificazione architettonica e urbanistica coinvolge le seguenti aree: 
Corso Matteotti,  Piazza  Pergolesi  e  Piazza  della  Repubblica.  La  direttrice  del  Corso  costituisce  l’asse  pedonale  e 
commerciale  del  Centro  della  Città  e  si  dilata  in  corrispondenza  delle  piazze,  caratterizzato  da  un  susseguirsi  di 
monumenti e palazzi di notevole valore storico e artistico. 
Data  l’ampiezza  dell’intervento  l’area,  di  circa  9500  mq,  è  stata  suddivisa  in  tre  stralci  dietro  disposizioni  
dell’Amministrazione comunale: 
Il primo stralcio comprende l’area di Piazza Pergolesi e Corso Matteotti  dall'altezza di Via Vicenza fino a Piazza della 
Repubblica, all'altezza di Palazzo Magagnini compreso. 
Il secondo stralcio comprende  Corso Matteotti da via Vicenza fino all'incrocio con le vie Pastrengo Mura Occidentali. 
Il terzo comprende Piazza della Repubblica e la parte terminale di Corso Matteotti fino all'arco .............  
I primi due stralci sono caratterizzati dalla presenza di marciapiedi in pietra del Furlo e dalla carreggiata in asfalto. 
Il  terzo stralcio di piazza della Repubblica e  la parte di corso adiacente è caratterizzata da una pavimentazione più 
recente in sanpietrini e lastre di porfido, molto scura e non livellata. 
I lavori prevedono di portare il manto stradale a livello del marciapiede esistente permettendo la continuità totale ello 
spazio con uniformità di pavimentazione in lastre di pietra. La continuità della pavimentazione è interrotta nella parte 
esposta a sud da una fascia in lastre in pietra di trani chiara (60cm). Questa fascia chiara gestisce interamente l’arredo 
urbano di tutto  il corso,  infatti  lungo di essa e nel suo spessore, trovano spazio panchine, corpi  illuminanti, raccolta 
rifiuti, dissuasori a scomparsa, 
steli  informative  ed  elementi  vegetali.  La pavimentazione  continua  è  in  lastre  sempre di pietra di  Trani bronzetto 
spessore 6 cm. Il progetto prevede lo smantellamento del giardinetto  di piazza Pergolesi e la dilatazione dello spazio 
pubblico adiacente al corso. 
Il lato perpendicolare al corso è occupato da una nuova edicola per la vendita dei giornali che viene arretrata rispetto 
alla posizione attuale.  
 
Nell'occasione della riqualificazione architettonica ed urbanistica di corso Matteotti verranno effettuati anche i lavori 
di: 
Rinnovamento rete idrica. 
Il lavoro previsto consiste nel rinnovamento della condotta idrica stradale di distribuzione, compresi i collegamenti alle 
altre condotte sulle vie laterali e tutti gli impianti di derivazione d’utenza. L’attuale condotta di distribuzione stradale, 
ormai obsoleta, verrà sostituita con una condotta in ghisa sferoidale DN 250 posata sul lato sinistro della sede stradale 
guardando l’arco Clementino. Nel progetto è previsto anche di realizzare i collegamenti di questa condotta principale 
con le condotte esistenti sulle vie laterali in modo da far si che, completati i lavori, sotto la nuova pavimentazione del 
corso   siano presenti solo condotte nuove. Sulla condotta principale verranno  inserite  la necessarie saracinesche di 
sezionamento e di scarico. Tutti gli  impianti di derivazione d’utenza saranno rinnovati con tubazioni  in PEAD e verrà 
sostituita la tubazione di allaccio almeno fino alla parete dell’edificio servito e, per quanto possibile, fino alla batteria 
contatori. 
 
Rinnovamento rete fognaria. 
Il lavoro previsto consiste nel rinnovamento della condotta fognaria che da mista diventerà separata. Verràrealizzata 
unanuova  fognatura per  acqua nere prevedendo orientativamente un  tracciato  rettilineo nella mezzeria del  corso 
mantenendo  invariati gli attuali punti di scarico sulle vie  laterali. La nuova condotta fognaria per acque nere,  in PVC 
Sn8, diametro DN variabile da 315 ad 800, verrà posata utilizzando la struttura di base della attuale fognatura mista, in 
muratura,  attualmente  in  esercizio  in  quanto,  per  la  presenza  di  numerosi  sottoservizi,  non  ci  sono  altri  spazi 
sufficienti per posare una  condotta di  tale diametro.  La  rete  fognaria delle  acque bianche  sarà  realizzata  con due 
condotte ai lati di quella delle acque nere, in PVC Sn8 DN 400; il rinnovamento degli allacci sia delle acque bianche che 
nere alle utenze saranno  realizzate ex novo. 
Lungo la condotta verranno posati i necessari pozzetti d’ispezione ad una distanza media, l’uno dall’altro, di circa m 40 
metri; in particolare i pozzetti verranno posati nei punti di raccordo della fognatura principale con le fognature delle 
vie limitrofe. Tutti i pozzetti avranno chiusini in ghisa a riempimento. 
 
Rinnovamento rete Telecom e Enel. 
Nell'occasione  dei  lavori  sopra  descritti  verranno  effettuati  anche  i  lavori  di  rinnovamento  delle  condotte  gas  e 
Telecom, compresi i collegamenti alle altre condotte sulle vie laterali e tutti gli impianti di derivazione d’utenza.  
 
Area d'intervento. 
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Per  l'area di  intervento sarà  individuata un'area da destinare alla  logistica del cantiere al  fine di  interferire  il meno 
possibile con la fruibilità generale del tratto di centro storico interessato dai lavori.  
In particolare l'esecuzione prevede le seguenti fasi lavorative: 
1 ‐ preparazione dell'area di cantiere; 
2 ‐ disfacimento della pavimentazione stradale e rimozione dei materiali di risulta; 
3 ‐ scavi e rimozione dei materiali di scavo; 
4 ‐ sistemazione dei sottoservizi esistenti, by‐pass, ecc; 
5 ‐ esecuzione delle nuove reti fognarie e idriche; 
6 ‐ esecuzione delle canalizzazioni per le reti Telecom e Enel;  
7 ‐ realizzazione del solettone in calcestruzzo armato di sostegno alle pavimentazioni; 
8 ‐ realizzazione delle nuove pavimentazioni; 
9 ‐ realizzione dell'illuminazione pubblica, verde e arredo urbano. 
 
Tali fasi si ripeteranno per ogni stralcio e per ogni singola area/zona di lavoro.  
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 
 
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  relativamente  alle  indicazioni  sull'individuazione,  l'analisi e  la  valutazione dei  rischi  concreti,  con  riferimento 

all'area  ed  all'organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  e  alle  loro  interferenze. 

L'obiettivo primario del presente documento  è quello di  individuare,  analizzare  e  valutare  tutti  rischi  residui della 

progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze 

(fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai 

rischi  di  progettazione,  cioè desunta  dall'applicazione  del  progetto  senza  lo  studio  di  sicurezza,  in  altri  termini,  in 

assenza  di  alcuno  dei  provvedimenti  indicati  nel  presente  documento.  L'applicazione  delle  procedure  e  delle 

protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè 

con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche 

più  elevati  ma  molto  raramente. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 

dal prodotto dalla probabilità  (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato,  variabile da 1 a 3,  con  la 

magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nella tabella seguente. 

Probabilità (P) Magnitudo (M)

1  Improbabile 1 Lieve

2  Poco probabile 2 Moderata

3  Probabile 3 Grave

 

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

Probabilità 

3  6  9 

 

 

2  4  6 

 

 

1  2  3 

Magnitudo 
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Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

Livello di rischio (R)  Probabilità (P) Magnitudo (M) 

molto basso improbabile lieve

basso  poco probabile lieve

  improbabile moderata

medio  probabile lieve

  poco improbabile moderata

  improbabile grave

alto  poco probabile grave

  probabile moderata

molto alto probabile grave
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 

 
 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo  Geom. Paolo Marasca 

Indirizzo  Via De Bosis 8 ‐ Ancona (An)

Partita IVA  02294960428 

Recapiti telefonici  071/2073835 ‐ Fax 071/2082631

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo  da destinare 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo  da destinare 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo  da destinare 
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 

 
 
Nella seguente  tabella sono analizzati  i  rischi  relativi all’area del cantiere  (rischi ambientali presenti nell’area,  rischi 
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli 
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 
 
 

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI 

Caratteristiche generali del sito 
Si tratta prevalentemente di rifacimento di pavimentazioni stradali, delle condotte fognarie, idriche e sottoservizi in un 
contesto da ripavimentare di alto pregio ambientale. Tutto il complesso interessato è circondato da edifici su entrambi 
i lati.  
I  tratti  interessati sono Corso Matteotti da via Pastrengo sino alla Porta della Rocca, Piazza Pergolesi e Piazza della 
Repubblica. 
 
 

Opere confinanti 

  Confini  Rischi prevedibili 

Nord 

Edifici con al piano terra attività commerciali e ai piani 
superiori residenze oltre a due chiese nel Corso 
Matteotti. 
 

Interferenza con attività commerciali prospicenti i tratti 
interessati ai lavori, residenti, circolazione pedonale e in 
minima parte veicolare (carico-scarico). 

Sud  come sopra  come sopra 

Est  come sopra  come sopra 

Ovest  prosecuzione di Corso Matteotti  come sopra

 
 
 
 
 

4.2. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Condutture sotterranee dell'acqua 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata 
dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua 

 
 

Condutture sotterranee elettriche 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Eventuali scavi di adeguamento sottoservizi interessati verranno concordate con 
l'ente gestore dei servizi. 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'inizio dei lavori nell'area di cantiere con presenza di linee elettriche 
interrate. 
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Condutture sotterranee reti fognarie 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata 
dalla presenza della rete fognaria 

 
 

Condutture sotterranee servizi vari 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

 

Tempistica dell’intervento 
Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata 
dalla presenza delle reti interrate di servizi vari (telefonici, fibre ottiche e simili) 

 
 

Polveri, fibre 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Dovrà essere sempre assicurata l'irrorazione con acqua delle macerie sia in fase 
di demoliione che di carico e trasporto. 

Tempistica dell’intervento  Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione

 
 

Rumore 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

La propagazione del rumore verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature 
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi vengano 
eseguiti nelle ore centrali della giornata lavorativa. 

 
 

Piano delle demolizioni‐ Emissione di rumori 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

La propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature 
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in 
vicinanza delle altre proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata 
e del pomeriggio. 

Tempistica dell’intervento  Durante l'esecuzione delle fasi di demolizione
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Si evidenzia che, considerato l’elevato livello di imprevedibilità legato ad una cantiere temporaneo 
e mobile in ambiente stradale (risulta praticamente impossibile effettuare una valutazione precisa 
legata  ai  rischi  presenti  nei  vari  ambienti  o  alle  situazioni  che  si  potrebbero  manifestare,  considerata  anche 
l’imprevedibilità delle condizioni al contorno che si avranno al momento specifico  in cui  i  lavori saranno eseguiti) si 
dovranno individuare i rischi ricorrenti nello svolgimento 
delle  attività  lavorative  generiche  facendo  riferimento,  per  quanto  riguarda  il  contesto,  a  situazioni  standard 
ipotizzabili sulla base dell’esperienza di situazioni analoghe 
 
L’intervento  in questione si  inserisce  in un contesto di zona urbana con elevata densità di popolazione  (residente e 
non)  e  di  traffico  pedonale.  L’entità  e  la  tipologia  di  interazione  tra  le  lavorazioni  e  il  contesto  dipendono  dalle 
modalità di cantierizzazione che verranno attuate. 
 
In particolare tale situazione evidenzia alcuni pericoli e relativi rischi, rappresentati principalmente 
da: 
 
‐ transito pedonale e ciclopedonale (rischio di investimento); 
‐  accessi  pedonali  e/o  carrabili  a  proprietà  private  in  adiacenza  all’area  di  intervento  (rischio  di  incidente  e  di 
investimento); 
‐ presenza di sottoservizi, con particolare riferimento a canalizzazioni di distribuzione del gas  (rischio di  incendio ed 
esplosione) ed a canalizzazioni elettriche di MT 
e BT (rischio di elettrocuzione); 
‐ diffusione di vapori (rischio di danni all’apparato respiratorio); 
‐ diffusione di polveri (rischio di danni all’apparato respiratorio); 
‐ esposizione al rumore (rischio di danni all’apparato uditivo). 
 
 
 
 

 
5.   SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE  

 
I lavori dovranno essere eseguiti in prossimità di aree aperte al transito veicolare e pedonale, applicando i 
provvedimenti di mobilità e di cantierizzazione definiti in sede di rilascio della relativa 
ordinanza da parte degli uffici competenti del Comune di Jesi. 
 
Recinzione delle aree di lavorazione 
In  ogni  caso  le  aree  nelle  quali  vengono  svolte  lavorazioni  (comprese  le  aree  fisse  adibite  a  deposito materiali) 
dovranno essere recintate e rese inaccessibili ai non addetti ai lavori. 
Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi,  i mezzi e macchine operatrici, nonché  il  loro raggio di azione devono essere 
segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti.  
Per le aree fisse di cantiere dovrà essere impiegata recinzione del tipo a pannelli di rete zincata sorretti da blocchi di 
cls, integrata da rete in plastica arancione. 
 
Transito pedonale 
Per  garantire  il  transito  pedonale  in  sicurezza,  laddove  necessario  dovranno  essere  predisposti  appositi  percorsi 
protetti da transenne; i passi pedonali e carrabili in prossimità del cantiere dovranno rimanere liberamente praticabili 
in condizioni di piena sicurezza. 
 
Verifica della presenza di sottoservizi 
Prima  dell’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  verificata  la  presenza  di  sottoservizi  nelle  aree  di  intervento,  anche 
interagendo con le società di gestione dei sottoservizi; in caso positivo, si dovrà 
procedere alla localizzazione e caratterizzazione delle canalizzazioni interrate. 
 
Rumore 
Sono  previste,  data  l'ubicazione  del  cantiere  in  pieno  Centro  Urbano,  attività  lavorative  nelle  quali  si  prevede  di 
superare  i  limiti di rumorosità verso  l'esterno del cantiere fissati dal DPCM 1/3/91 e successive modifiche. Sarà cura 
dell'impresa appaltatrice  richiedere agli Uffici  competenti,  la necessaria Deroga alle attività  rumorose  temporanee, 



Prime indicazioni e misure per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento  Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 
    14 

prima dell'inizio delle attività  rumorose.  In  termini di  riduzione del  rischio di esposizione al  rumore, oltre a  tutte  le 
procedure  a  carico  di  ciascuna  impresa  nei  confronti  dei  propri  lavoratori  (Documento  di  Valutazione  del  Rischio 
Rumore),  dovranno  essere  attuate  le  misure  che  gli  organi  competenti  potranno  prescrivere  in  sede  di  rilascio 
dell’autorizzazione in deroga nei casi di superamento dei limiti acustici. 
 
Fumi e vapori 
Il datore di lavoro dovrà sorvegliare affinché sia limitata al minimo l’esposizione dei lavoratori alle emissioni di fumi e 
vapori durante la fase di asfaltatura, coordinando la presenza degli addetti mediante adeguati turni lavoro. 

 
 


