ENTE AMMINISTRATIVO:

COMUNE DI JESI

OPERA:

RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA E URBANISTICA
CORSO MATTEOTTI

PIAZZA PERGOLESI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO: ELABORATO GRAFICO:

Documento contenente le prime

indicazioni e disposizioni per la stesura D-11
dei piani di sicurezza

Data Scala:

Aprile 2015 | -

COMMITTENTE - PROPRIETA'

wr
Comune di Jesi

COORDINAMENTO - PROGETTO ARCHITETTONICO TIMBRO E FIRMA

SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

ITALIA - ANCONA Via De Bosis 8 - 60123 tel: 0712073835 - fax:0712082631
e-mail: studio@sardellinimarasca.com - www.sardellinimarasca.com

arch. Anita Maria SARDELLINI
arch. Giorgio MARASCA
ing-arch. Andrea MARASCA
geom. Paolo MARASCA

COLLABORATORI PROGETTO
arch. Francesco SALVOLINI - arch. Annalisa VALENTINI

Il presente disegno & di esclusiva proprieta di "Sardellini Marasca Architetti" e non pud essere copiato, riprodotto o consegnato a terzi senza la autorizzazione della SM Architetti




INDIRIZZO CANTIERE:
Corso Matteotti - Jesi (An)

OPERA DA REALIZZARE:

COMUNE DI JESI
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Prime indicazioni e misure per la stesura del

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 17 comma 1 lettera f e comma 2 del D.P.R. 207/2011)

Data: 10/04/2015

NOMINATIVO FIRMA

Coordinatore per la progettazione

Geom. Paolo Marasca

Coordinatore per I'esecuzione

da destinare

Per avvenuta trasmissione del PSC
al committente

Comune di Jesi

Per avvenuta trasmissione del PSC
al responsabile dei lavori

Da destinare

O Il presente piano costituisce la prima edizione.

O Il presente piano costituisce I'aggiornamento delle precedenti versioni datate:

1.

Il coordinatore per la progettazione
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PREMESSA

Come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) sara costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative, correlate alla
tipologia dell'intervento da farsi ed alle fasi lavorative richieste per I'esecuzione dell’opera. Le scelte progettuali
saranno effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare;
quelle organizzative saranno effettuate nel campo della pianificazione spazio - temporale delle diverse attivita
lavorative.

A tal fine, gli elementi principali costitutivi del PSC, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, possono essere
cosi individuati:

dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alla scelte progettuali,
strutturali e tecnologiche;

analisi del contesto ambientale interno ed esterno al cantiere (caratteristiche dell’area di cantiere, presenza di
servizi energetici interrati e/o aerei, presenza di edifici residenziali limitrofi e manufatti vincolanti per le attivita
lavorative, interferenze con altri eventuali cantieri adiacenti, vicinanza di attivita industriali e produttive,
interferenze con infrastrutture stradali ad alto indice di traffico interne ed esterne all’area di cantiere, presenza di
strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali, ecc...);

individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera con compiti e responsabilita in materia di
sicurezza. In un capitolo si provvedera ad indicare nominativo ed indirizzo del responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del
direttore tecnico di cantiere, dell’assistente di cantiere e del capo cantiere.

organizzazione del cantiere (delimitazione e accessi, servizi igienico assistenziali, modalita di accesso dei mezzi di
fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e stoccaggio materiali, postazioni di attrezzature
fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici impiegate).

Una volta definita I'area di cantiere e le zone operative si provvedera alla:

individuazione delle singole fasi lavorative, valutazione dei rischi connessi e conseguenti misure preventive e
protettive da adottare, con particolare attenzione ai rischi di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08 (in particolare
rischio di caduta dall’alto, rischi di seppellimento e sprofondamento, all’elettrocuzione per contatti accidentali,
rischi di esposizione ad agenti fisici e chimici pericolosi per la salute e simili). Per tale scopo Il primo passo da
compiere, sara, quindi, la suddivisione dei diversi lavori in gruppi omogenei, denominati “fasi lavorative”. Per
ciascuna fase lavorativa verranno individuate le diverse lavorazioni che la costituiscono e per le quali si prendera in
esame la procedura esecutiva, le attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi per i lavoratori, le misure di prevenzione e
protezione, le misure tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare,
specificando gli obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, nonché la segnaletica di sicurezza. Sara
valutata, inoltre, I'esposizione al rumore dei diversi addetti alle attivita di cantiere. Ovviamente, trattandosi di una
valutazione preventiva, essa non potra fare riferimento a mezzi specifici di proprieta della ditta appaltatrice, ma
sara basata su livelli di esposizione standard ricavati dalla letteratura in funzione delle attrezzature e dei mezzi di
cantiere che si riterra che saranno utilizzati. Per ciascuna lavorazione verra redatta apposita scheda;

individuazione di opere provvisionali di servizio, di sicurezza, macchine ed attrezzature di cantiere. Per ogni tipo di
macchina, attrezzatura e opera provvisionale che presumibilmente potra essere utilizzata nell’esecuzione dei lavori
in oggetto, verra realizzato, sotto forma di scheda, un archivio delle norme e dei comportamenti da tenere prima,
durante e dopo l'uso. In questo modo, si fornira ai lavoratori uno strumento di prevenzione, che non sia
esclusivamente indirizzato all’utilizzo dell’attrezzatura, ma anche alla manutenzione della stessa ed alla gestione
della documentazione atta a dimostrarne I'idoneita;

elaborazione del cronoprogramma dei lavori integrato con prescrizioni operative, misure preventive e protettive,
dispositivi di protezione individuale in riferimento ai rischi di interferenza tra le diverse fasi lavorative individuate;
definizione delle procedure da adottare in situazioni di emergenza. Sara infatti redatto apposito capitolo del PSC
per regolamentare in maniera ottimale ed efficiente la gestione delle emergenze e del primo soccorso. Verranno
definite le modalita di attivazione dello stato di emergenza e stabiliti gli obblighi di ciascun soggetto coinvolto. Si
definiranno le procedure da seguirsi in caso di infortunio e le modalita di registrazione dello stesso. Si avra cura,
inoltre, di specificare tutto quanto concerne il pronto soccorso ed i presidi sanitari, la cassetta di pronto soccorso,
le istruzioni da impartire per il primo soccorso, e la disponibilita dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere.

Il PSC sara, inoltre, corredato da tavole esplicative di progetto, in merito agli aspetti della sicurezza, comprendenti una
planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione.
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Premessa

Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati identificativi

a) 1) l'indirizzo del cantiere; .
.. . L , . . del cantiere

2) la descrizione del contesto in cui e collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle Dati generali — Descrizione

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dell’'opera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con . . . .
e . . gg. . P . . L P . Soggetti — Responsabile dei lavori,
I'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per . .

. . . . N . coordinatori ecc
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del s .

. . . . . Responsabilita — Descrizione

b) | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso compiti

coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli P .
A e . . . . Imprese — Anagrafica imprese /
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei .
. . Anagrafica lavoratore autonomo
lavoratori autonomi;
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle . - .

c) L . S L . o | Lavorazioni— Fasi di cantiere
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e . . .
A P . & . 8 r1ep ’ P Area di cantiere — Area del sito e

d) | protettive, in riferimento:

\ . . . C . del contesto
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4,;
Organizzazione del cantiere:
Layout:
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4,; Lavorazioni — Fasi di cantiere
N . . . . . L Coordinamento lavori:
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di . .
. s o . L Diagramma di Gant
e) protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai . . .
C ) Misure di coordinamento
sensi dei punti 2.3.1.,2.3.2.e 2.3.3;; .
interferenze
Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pili imprese . .
. . C AP Coordinamento lavori:
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla . ) .
f) . . ) . . L Misure di coordinamento uso
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
. . Lo . comune
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4.e 2.3.5,;
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché Coordinamento lavori:

g) della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori Modalita cooperazione e
autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle . . .

. . L Organizzazione del cantiere:

h) | emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma

4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Schede di emergenza:

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono
il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;

Coordinamento lavori:
- Diagramma di Gantt

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Stima costi della sicurezza —
Computo metrico
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1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO

Nominativo Comune di Jesi

Ente rappresentato Comune di Jesi

Indirizzo Piazza Indipendenza 1 - Jesi (An)
Codice Fiscale 001354880425

Recapiti telefonici 0731/215381

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE

Indirizzo Corso Matteotti - Jesi (An)
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Il progetto di riqualificazione architettonica e urbanistica coinvolge le seguenti aree:

Corso Matteotti, Piazza Pergolesi e Piazza della Repubblica. La direttrice del Corso costituisce I'asse pedonale e
commerciale del Centro della Citta e si dilata in corrispondenza delle piazze, caratterizzato da un susseguirsi di
monumenti e palazzi di notevole valore storico e artistico.

Data l'ampiezza dell'intervento l'area, di circa 9500 mgq, & stata suddivisa in tre stralci dietro disposizioni
dell’Amministrazione comunale:

Il primo stralcio comprende I'area di Piazza Pergolesi e Corso Matteotti dall'altezza di Via Vicenza fino a Piazza della
Repubblica, all'altezza di Palazzo Magagnini compreso.

Il secondo stralcio comprende Corso Matteotti da via Vicenza fino all'incrocio con le vie Pastrengo Mura Occidentali.

Il terzo comprende Piazza della Repubblica e la parte terminale di Corso Matteotti fino all'arco .............

| primi due stralci sono caratterizzati dalla presenza di marciapiedi in pietra del Furlo e dalla carreggiata in asfalto.

Il terzo stralcio di piazza della Repubblica e la parte di corso adiacente & caratterizzata da una pavimentazione piu
recente in sanpietrini e lastre di porfido, molto scura e non livellata.

| lavori prevedono di portare il manto stradale a livello del marciapiede esistente permettendo la continuita totale ello
spazio con uniformita di pavimentazione in lastre di pietra. La continuita della pavimentazione ¢ interrotta nella parte
esposta a sud da una fascia in lastre in pietra di trani chiara (60cm). Questa fascia chiara gestisce interamente I'arredo
urbano di tutto il corso, infatti lungo di essa e nel suo spessore, trovano spazio panchine, corpi illuminanti, raccolta
rifiuti, dissuasori a scomparsa,

steli informative ed elementi vegetali. La pavimentazione continua € in lastre sempre di pietra di Trani bronzetto
spessore 6 cm. Il progetto prevede lo smantellamento del giardinetto di piazza Pergolesi e la dilatazione dello spazio
pubblico adiacente al corso.

Il lato perpendicolare al corso € occupato da una nuova edicola per la vendita dei giornali che viene arretrata rispetto
alla posizione attuale.

Nell'occasione della riqualificazione architettonica ed urbanistica di corso Matteotti verranno effettuati anche i lavori
di:

Rinnovamento rete idrica.

Il lavoro previsto consiste nel rinnovamento della condotta idrica stradale di distribuzione, compresi i collegamenti alle
altre condotte sulle vie laterali e tutti gli impianti di derivazione d’utenza. L’attuale condotta di distribuzione stradale,
ormai obsoleta, verra sostituita con una condotta in ghisa sferoidale DN 250 posata sul lato sinistro della sede stradale
guardando I'arco Clementino. Nel progetto é previsto anche di realizzare i collegamenti di questa condotta principale
con le condotte esistenti sulle vie laterali in modo da far si che, completati i lavori, sotto la nuova pavimentazione del
corso siano presenti solo condotte nuove. Sulla condotta principale verranno inserite la necessarie saracinesche di
sezionamento e di scarico. Tutti gli impianti di derivazione d’utenza saranno rinnovati con tubazioni in PEAD e verra
sostituita la tubazione di allaccio almeno fino alla parete dell’edificio servito e, per quanto possibile, fino alla batteria
contatori.

Rinnovamento rete fognaria.

Il lavoro previsto consiste nel rinnovamento della condotta fognaria che da mista diventera separata. Verrarealizzata
unanuova fognatura per acqua nere prevedendo orientativamente un tracciato rettilineo nella mezzeria del corso
mantenendo invariati gli attuali punti di scarico sulle vie laterali. La nuova condotta fognaria per acque nere, in PVC
Sn8, diametro DN variabile da 315 ad 800, verra posata utilizzando la struttura di base della attuale fognatura mista, in
muratura, attualmente in esercizio in quanto, per la presenza di numerosi sottoservizi, non ci sono altri spazi
sufficienti per posare una condotta di tale diametro. La rete fognaria delle acque bianche sara realizzata con due
condotte ai lati di quella delle acque nere, in PVC Sn8 DN 400; il rinnovamento degli allacci sia delle acque bianche che
nere alle utenze saranno realizzate ex novo.

Lungo la condotta verranno posati i necessari pozzetti d’ispezione ad una distanza media, I'uno dall’altro, di circa m 40
metri; in particolare i pozzetti verranno posati nei punti di raccordo della fognatura principale con le fognature delle
vie limitrofe. Tutti i pozzetti avranno chiusini in ghisa a riempimento.

Rinnovamento rete Telecom e Enel.
Nell'occasione dei lavori sopra descritti verranno effettuati anche i lavori di rinnovamento delle condotte gas e

Telecom, compresi i collegamenti alle altre condotte sulle vie laterali e tutti gli impianti di derivazione d’utenza.

Area d'intervento.
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Per I'area di intervento sara individuata un'area da destinare alla logistica del cantiere al fine di interferire il meno
possibile con la fruibilita generale del tratto di centro storico interessato dai lavori.

In particolare I'esecuzione prevede le seguenti fasi lavorative:

1 - preparazione dell'area di cantiere;

2 - disfacimento della pavimentazione stradale e rimozione dei materiali di risulta;

3 - scavi e rimozione dei materiali di scavo;

4 - sistemazione dei sottoservizi esistenti, by-pass, ecc;

5 - esecuzione delle nuove reti fognarie e idriche;

6 - esecuzione delle canalizzazioni per le reti Telecom e Enel;

7 - realizzazione del solettone in calcestruzzo armato di sostegno alle pavimentazioni;
8 - realizzazione delle nuove pavimentazioni;

9 - realizzione dell'illuminazione pubblica, verde e arredo urbano.

Tali fasi si ripeteranno per ogni stralcio e per ogni singola area/zona di lavoro.
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, |'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento
all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
L'obiettivo primario del presente documento e quello di individuare, analizzare e valutare tutti rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze
(fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilita.

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai
rischi di progettazione, cioé desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in
assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle procedure e delle
protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilita, cioé
con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, ...) ma frequenti o di causare danni anche
piu elevati ma molto raramente.
La metodologia di valutazione adottata & quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) & rappresentato
dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la
magnitudo (M), cioe dell'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3.

| significati della probabilita e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nella tabella seguente.

Probabilita (P) Magnitudo (M)
1 Improbabile 1 Lieve
2 Poco probabile | 2 Moderata
3 Probabile 3 Grave

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, & descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente.

Probabilita

Magnitudo
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Pertanto, il significato del livello di rischio € il seguente:

Livello di rischio (R) Probabilita (P) Magnitudo (M)
molto basso improbabile lieve
basso poco probabile lieve
improbabile moderata
medio probabile lieve
poco improbabile moderata
improbabile grave
alto poco probabile grave
probabile moderata
molto alto probabile grave
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Nominativo Geom. Paolo Marasca
Indirizzo Via De Bosis 8 - Ancona (An)
Partita IVA 02294960428

Recapiti telefonici

071/2073835 - Fax 071/2082631

Nominativo

da destinare

Nominativo

da destinare

Nominativo

da destinare

10
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

4.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI

Caratteristiche generali del sito

Si tratta prevalentemente di rifacimento di pavimentazioni stradali, delle condotte fognarie, idriche e sottoservizi in un
contesto da ripavimentare di alto pregio ambientale. Tutto il complesso interessato & circondato da edifici su entrambi
i lati.

| tratti interessati sono Corso Matteotti da via Pastrengo sino alla Porta della Rocca, Piazza Pergolesi e Piazza della
Repubblica.

Opere confinanti

Confini Rischi prevedibili

Edifici con al piano terra attivita commerciali e ai piani ; R iali . . .
superiori residenze oltre a due chiese nel Corso Interferenza con attivita commerciali prospicenti i tratti

Nord Matteotti interessati ai lavori, residenti, circolazione pedonale e in
minima parte veicolare (carico-scarico).

Sud come sopra come sopra
Est come sopra come sopra
Ovest prosecuzione di Corso Matteotti come sopra

4.2. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

Condutture sotterranee dell'acqua

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata

Tempistica dell’intervento S g ,
P dalla presenza delle reti di distribuzione dell'acqua

Condutture sotterranee elettriche

Scelte progettuali, procedure e | Eventuali scavi di adeguamento sottoservizi interessati verranno concordate con
misure preventive e protettive I'ente gestore dei servizi.

Prima dell'inizio dei lavori nell'area di cantiere con presenza di linee elettriche

Tempistica dell’intervento .
interrate.
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Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata
dalla presenza della rete fognaria

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Tempistica dell’intervento

A - Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizone o scavo nell'area interessata
Tempistica dell’intervento . . o g . -
dalla presenza delle reti interrate di servizi vari (telefonici, fibre ottiche e simili)

Scelte progettuali, procedure e | Dovra essere sempre assicurata l'irrorazione con acqua delle macerie sia in fase
misure preventive e protettive di demoliione che di carico e trasporto.

Tempistica dell’intervento Durante I'esecuzione delle fasi di demolizione

La propagazione del rumore verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori pil rumorosi vengano
eseguiti nelle ore centrali della giornata lavorativa.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

La propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
Scelte progettuali, procedure e |adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori pil rumorosi, in

misure preventive e protettive  |vicinanza delle altre proprieta, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata
e del pomeriggio.

Tempistica dell’intervento Durante I'esecuzione delle fasi di demolizione
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Si evidenzia che, considerato I'elevato livello di imprevedibilita legato ad una cantiere temporaneo

e mobile in ambiente stradale (risulta praticamente impossibile effettuare una valutazione precisa

legata ai rischi presenti nei vari ambienti o alle situazioni che si potrebbero manifestare, considerata anche
I'imprevedibilita delle condizioni al contorno che si avranno al momento specifico in cui i lavori saranno eseguiti) si
dovranno individuare i rischi ricorrenti nello svolgimento

delle attivita lavorative generiche facendo riferimento, per quanto riguarda il contesto, a situazioni standard
ipotizzabili sulla base dell’esperienza di situazioni analoghe

L’intervento in questione si inserisce in un contesto di zona urbana con elevata densita di popolazione (residente e
non) e di traffico pedonale. L'entita e la tipologia di interazione tra le lavorazioni e il contesto dipendono dalle
modalita di cantierizzazione che verranno attuate.

In particolare tale situazione evidenzia alcuni pericoli e relativi rischi, rappresentati principalmente
da:

- transito pedonale e ciclopedonale (rischio di investimento);

- accessi pedonali e/o carrabili a proprieta private in adiacenza all’area di intervento (rischio di incidente e di
investimento);

- presenza di sottoservizi, con particolare riferimento a canalizzazioni di distribuzione del gas (rischio di incendio ed
esplosione) ed a canalizzazioni elettriche di MT

e BT (rischio di elettrocuzione);

- diffusione di vapori (rischio di danni all’apparato respiratorio);

- diffusione di polveri (rischio di danni all’apparato respiratorio);

- esposizione al rumore (rischio di danni all’apparato uditivo).

5. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

I lavori dovranno essere eseguiti in prossimita di aree aperte al transito veicolare e pedonale, applicando i
provvedimenti di mobilita e di cantierizzazione definiti in sede di rilascio della relativa
ordinanza da parte degli uffici competenti del Comune di Jesi.

Recinzione delle aree di lavorazione

In ogni caso le aree nelle quali vengono svolte lavorazioni (comprese le aree fisse adibite a deposito materiali)
dovranno essere recintate e rese inaccessibili ai non addetti ai lavori.

Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono essere
segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti.

Per le aree fisse di cantiere dovra essere impiegata recinzione del tipo a pannelli di rete zincata sorretti da blocchi di
cls, integrata da rete in plastica arancione.

Transito pedonale

Per garantire il transito pedonale in sicurezza, laddove necessario dovranno essere predisposti appositi percorsi
protetti da transenne; i passi pedonali e carrabili in prossimita del cantiere dovranno rimanere liberamente praticabili
in condizioni di piena sicurezza.

Verifica della presenza di sottoservizi

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere verificata la presenza di sottoservizi nelle aree di intervento, anche
interagendo con le societa di gestione dei sottoservizi; in caso positivo, si dovra

procedere alla localizzazione e caratterizzazione delle canalizzazioni interrate.

Rumore

Sono previste, data l'ubicazione del cantiere in pieno Centro Urbano, attivita lavorative nelle quali si prevede di
superare i limiti di rumorosita verso |'esterno del cantiere fissati dal DPCM 1/3/91 e successive modifiche. Sara cura
dell'impresa appaltatrice richiedere agli Uffici competenti, la necessaria Deroga alle attivita rumorose temporanee,
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prima dell'inizio delle attivita rumorose. In termini di riduzione del rischio di esposizione al rumore, oltre a tutte le
procedure a carico di ciascuna impresa nei confronti dei propri lavoratori (Documento di Valutazione del Rischio
Rumore), dovranno essere attuate le misure che gli organi competenti potranno prescrivere in sede di rilascio
dell’autorizzazione in deroga nei casi di superamento dei limiti acustici.

Fumi e vapori
Il datore di lavoro dovra sorvegliare affinché sia limitata al minimo I'esposizione dei lavoratori alle emissioni di fumi e

vapori durante la fase di asfaltatura, coordinando la presenza degli addetti mediante adeguati turni lavoro.
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